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1. Vorwort

Das vorliegende MaBnahmenkonzept fur den Park Hohenrode wurde zur Jahres-
wende 1998/99 von der Stadiverwaltung Nordhausen in Aufirag gegeben. Die Stadt
hat gegeniber den privaten EigentUmern des Parks Interesse bekundet, die Anlage in
stGdtischen Besitz und Pflege zu Ubernehmen. Das Thiringische Landesamt fir Denk-
malpflege strebt seinerseifs fir das wertvolle Kulturdenkmal eine glnsiigere Pllege-
situation an, als sie heute besteht. Das Konzept zur Wiederherstellung soll allen Betei-
ligten einen Uberblick Uber die notwendigen MaBnahmen und deren ungefdhren
Kostenrahmen geben.

Ein solches Konzep!t muB einerseits die vorgeschlagenen MaBnahmen in den Rahmen
der Denkmalschutzgesetzgebung stellen, d. h. jede MaBnahme muB wissenschafllich
fundiert und nachvollziehbar begrindet sein, andererseits mUssen die konkreten MaB-
nahmen selbst knapp und prézise dargestellt werden.

Die hier vorgeschlagenen MaBnahmen griinden sich in den meisten Fallen auf meine
intensive Untersuchung der Anlage von 1994. Insofern ist beim Umgang mit dem vor-
liegenden MaBnahmenkonzept die Hinzuziehung von Planen und Texten der voran-
gegangenen Arbeit ndtig.

Die damals vorgefundenen und inferprefierfen Quellen konnten 1999 durch den Fund
eines Schauplans und Photographien der Firma Gebr. Siesmayer und durch die
Bauakten des Bauamisarchivs Nordhausen ergdnzt werden. Den 1994 detdgilliert auf-
genommene Gehdlzbestand habe ich Im Frihjahr 1999 Uberprift und die Pidne und
Listen aktualisiert. Nicht in die Aktualisierung aufgenommen werden konnte die Flache
im Bereich der Grottenanlage und die Flachen am westlichen Steilhang zum Philoso-
phenweg, deren waldartiger Hochbaumbestand daher nicht verzeichnet ist.

Die vor allem aus denkmalrechtlichen Grinden notwendige Darstellung und Interpre-
tation aufgefunder Quellen zu diesem Kulturdenkmal bildet den Auftakt des Wieder-
herstellungskonzepts; der Bestand und die zu seiner Erhaltung notwendigen Schritie
sind ab Kapitel § dargestellt.

Wie schon bej meiner Arbeit Uber Hohenrode im Jahr 1994 bin ich auch dieses Mal in
Nordhausen und vom Thurignischen Londesamt fir Denkmalpflege in freundlicher
Weise ermutigt und unterstiizt worden.

lch hoffe, daB das nun vorliegende MaBnahmenkonzept einen konkreten Schritt zu
einer angemesseneren Pllege und Wiederherstellung Hohenrodes bildet.



2. Uberblick iiber Geschichte und heutigen
Bestand der Anlage

Die folgende knappe Ubersicht Uber die Geschichte des Parks speist sich aus meinen
ausfOhrlichen Untersuchungen ven 1924 im Rahmen meiner Diplomarbeit und wird er-
gdinzt durch Fakten aus den Bauckten, die erst dieses Jahr zur Verfugung standen.

Bei den drei vorhandenen Banden der Bauakten zu Hohenrode im Nordhauser Bau-
amtsarchiv handelt es sich um zwei Bande zur Liegenschaft \Hohenrode 1", dem Park
mit Villa, Nebengeb&ude und Pavillon, sowie einen Band zu Hohenrode 2" (Akte an-
gelegt am 4.3.1868), dem Bereich der ehemaligen , Wilhelmshéhe". Iu ,Hohenrode 1"
existiert eine ausfUhrliche Bauakte, beginnend mit dem 29.8.1900. Fir die Zeit vor 1200,
also auch fUr die Erichtung der gesamten Anlage, gibt es lediglich eine Mappe mit
frihen Photographien der Bohnstedi-Pidne, jeweils etwa DIN A 4 groB, die auf nume-
rierte Kartons geklebt sind. Die Numerierung reicht von 1 bis 15, allerdings fehlen Ab-
bildungen mit den Nummern 5 und 4. Auffallend ist auch, daB unter den photogra-
phierten Plédnen der ,Situctionsplan" Bohnstedts, alse der Entwurf flr das gesamte
Geldnde, fehlt. Die Photographien sind schon stark verblaBt, Auf ihnen sind mit Bleistift
nachirdglich Raumbezeichnungen in deutscher Schrift angebracht, daher nehme ich
an, daB diese Abbildungen der Plane aus der Zeit vor oder um 1900 stammen. Es
konnte nicht geklart werden, wo die Originalplane sich befanden oder derzeit befin-
den und ob die offenbar fehlende Bauakte fir die Zeit vor 1900 definitiv als Verlust
angesehen werden muB.

Park und Villa Hohenrode wurden 1874 bis 1875 im Auftrag des Nordhduser Fabrikan-
ten Carl Kneiff {1829-1902) angelegt und errichtet.

Carl Kneiff besaB zusammen mit seinem Bruder Rudolph Kneiff (1836-1900) eine Fabrik
fur Zigaren und Kautabak. Die Herstellung von Tabakwearen, Schuhen und dem heute
noch bekannten Karmbrand gehérte im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Produk-
tionszweigen der Stadt im SUdharz. Die Firma Kneiff-Tabak war seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts so groB geworden, daB die FabrikrGume innerhalb der Stadt einen ganzen
Hauserblock einnahmen, und die Mitglieder der Familie konnten sich Villen und Park-
anlagen lelsten (Vogt 1994, S, 18).

Der bedeutendste und am vollstdndigsten erhaltene Wohnsitz dieser Fabrikantenfa-
milie ist Hohenrode, das im Norden des malerisch auf einer Anhdhe gelegenen und
damails noch gréBtenteils mit einer Stadimauer umgebenen Siadichens lag. Hier hat-
ten die Neordhduser sogenannte Berggarten mit Wiesen, Weiden, Cbstbaumen, Ge-
mise- und Getreidedickern sowie mehr oder weniger groBen Gartenlauben und -hau-
sern. Einen solchen, etwa 6,5 Hektar groBen Berggarten an einem nach Siden expo-
nierten Hang erbte Carl Kneiff von seiner Mutter. Dieser bildet die Fidche des heutigen
westlichen Parktells von Hohenrode {vgl. Vogt 1994, 5. 19). Mit Entwurf und AusfUhrung
einer Villa und entsprechender Nebengebdude beauffragte Kneiff einen damals im
ganzen Deutschen Reich berUhmten Architekten, Ludwig Bohnstedt (1822-1885), der
1872 den ersten Wettbewerb fUr das Berliner Reichstagsgebdude gewonnen hattel.
Auch fUr den Park zog er einen der vielbeschéftigsten und angesehensten Garten-
kinstler S0d- und Westdeutschlands heran, Heinrich Siesmayer (1817-1900). Dieser war

1 Im nachfolgenden Jahrzehnt bearbeitete Bohnstedt seine Entwirfe fir den Reichstag immer
wieder, SchiieBlich wurde aber 1882 erneut ein Weftbewerb ausgeschrieben und der Reichstag
in der Folge von Paul Wallot gebaut,

Tu Bohnstedt vgl. Dolgner 1979

Quellen
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in den 1870er lahren auf dem Héhepunkt seiner Kamiere angelangt, nicht zuletzt
durch die Schaffung des Palmengartens in Frankfurt2,

Witdaus Haly

Sutla bt 4

Abb. 1: Lagepian von Bohnstedt, 1874 (unmaBstdbliche Abbildung)

2 Lu Siesrmayer vgl. Siesmayer, Heinrich: Aus meinern Leben, Lebenserinnerungen, Frankfurt, 1892:

Vogt, Barbara: Heirrich Siesmayer. 1817-1900. In: Stadt und Griin 2 [1999), 5. 104-113.



Der Sohn Carl Kneiffs, Fritz Kneiff (1864-1944), der ihm sowohl in der Leitung der Fabrik
aus auch als Besitzer Hohenrodes nachfolgte, erweiterte den Park 1909 fast umn das
Doppelte und nahm an den Gebduden Umbauten und Erwelterungen vord, Fir die
Neugestaltung des Parks um 1912 zog er Philipp Siesmayer {1862-1935) heran, seiner-
sefts der Sohn und Machfolger Heirrich Siesmavyers, Auch er zahite zu den bekannte-
sten und anerkanntesien Garienarchitekten seiner Zeit.

Darstellung und Interpretation der seit 1994 neu aufgefundenen Quellen

Im Februar und Januar des Johres 1874 legte Bohnstedt seine Entwirfe fir eine Villa,
im Stil angelehnt an italienische Landhausarchitektur der Renaissance, ein Nebenge-
baude (Stalle, Remisen, Wascherume und Bedienstetenwohnung) sowie einen Gar-
tenpavillon vor. Ein Lageplan Bohnstedts enthalt bereits die Disposition der Parkanlage
(Abb. 1).

Die Villa mit ihrer représentativen Schaufassade und Terrasse im SUden und dem im
Gsten angebauten Wintergarten wurde in der von Bohnstedt entworfenen Form er-
richtet und ist bis heute nur unwesentlich veréindert erhalten: 1912 lieB der Sohn des
Erbauers an die ndrdliche Fassade einen Windfang ganz im Stile des vorhandenen
Baus anfUgen; Anfang der 1940er Jahre muBte der Wintergarten abgerdumt werden,
nachdem er durch mangeinde Erhaltungs- und Nutzungsméglichkeiten verwahrlostes,

Das Nebengebdude, das etwa 40m weiter Sstlich und etwas hoher liegt, ist dagegen
haufig umgebaut worden und seine urspringlich von Bohnstedt gedachte Form ist
kaum noch nachvollzishbar, obwehl sich die Verdnderungen an Elementen des
Bohnstedischen Baus crientieren. In den 1874 vorgelegten Enfwiirfen Bohnstedts ist
der dreifach gestaffelte Baukdrper bis auf den schmalen Mittelbau eingeschossig. Nur
der Mittelbau hebt sich mit einem ObergeschoB, das Wohnréume enthalt, heraus
[val. Abb. 2). Vor allem durch die Umbauten 1906 von Architekt Habermann [Abb. 3)5
und 1912 von Architekt Ricken® (beide aus Nordhausen) erhielt das Nebengebdude
sein heutiges Aussehen. Es ist jefzt durchgehend zweigeschossig und sowohl IEnger als
auch breiter als der von Bohnstedt entworfene Bau. Durch die An- und Umbauten
wurde vor allem Wohnraum geschaffen und heute dient das Gebdude auch nur
noch Wohnzwecken.,

Der Garfenpavillon ist an der nord&stlichen Hangkante des Parks plaziert, mit Blick auf
den Berg Kohnstein und die sidlichen AuslGufer des Harz. Bohnstedt konzipierte ein
Cebdaude mit oktogonalem GrundriB, dessen Wénde nur im Osten geschlossen und
auf den Ubrigen Seiten durch Glastiren ersetzt waren (vgl. Abb. 4)7. Diese sind ver-
schwunden, und der Pavillon bietet heute das Bild einer Ruine. Bis in die 1970er Johre
waren der FuBboden aus bemalten Fliesen und die bemalte Stuckdecke frotz einiger
Beschadigungen noch erhalten. Inzwischen ist das urspringliche Zeltdach eingesun-
ken, Decke, Wande und FuBbdden durch Witterungseinflisse, hauptséchlich aber

3 ausfuhrlich in Vogt 1994, 5. 29-47.

4 In den vergangenen Jahren wurde sein Sockel wieder aufgefUhrt und durch Abdeckung gesi-

chert; auch der Zugang von einem der ErdgeschoBréiume ist mit seiner Holzverklsidung noch

erhaften und lediglich von auBen zugemauerl, wie sich bel einer Besichfigung der Villa im Mérz

1999 ergab.

Val. Plan . Auf- und Anbau des Nebengebdudes fiir Hemen Fritz Kneiff. Hohenrode No. 1" vom

14.7.1706. Akte Hohervode 1, Bauamisarchiv Nerdhausen.

é Vgl. . Projekt zum Neubau eines Stallgebaudes fir Hern Fabrikant Fritz Kneiff. Nordhausen” Blatt
Tund 2 vom Juli 1912, Akte Hoherrode 1, Bauamtsarchiv Nordhausen.

7 «Villa des Hn. Carl Kneiff in Nordhausen. Pavillon - AufriB." (Nr. 15) und ,,Villa des Hn. Carl Kneiff
in Nordhausen. Pavillon - Plan.” [GrundriB] [Nr. 14), Bohnstedt, beide vom Februear 1874. Photo-
graphische Wiedergabe der Plane, Akle Hoherrode 1, Bauamtsarchiv Nordhausen.

n

1874 Errichtung der
Gebdude durch
Bohnstedt



durch Vandalismus zerstért. Eine Sicherung dieses anmutigen Gartengebdudes eines
bedeutenden Architekten des 19. Jahrhunderts hat nicht statigefunden!

Abb. 2 Westfassade des Nebengebdudes im Entwurf von Ludwig Bohnstedt, 1874
[Abblldung einer Photographie des Plans)



Abb. 3: Westfassade des Nebengebdaudes nach dem Umbau, Entwurf von Architekt
Habermann 19204



Abb. 4:  Ansicht des Pavillons, Entwurfsskizze von Ludwig Bohnstedt, 1874 (Abbildung
einer Photographie des Plans)

Anlage des Parks Gleichzeitig mit Brichtung der Gebdude auf dem um 35 Meter ansteigenden Ge-
Idnde, wurde der Park angelegt. Abgesehen von wenigen, durch Fritz Kneiff verfigten
Anderungen, entspricht die heutige Disposition des alteren Westteils dem kirzlich als
Abbildung aufgefundenen Entwurf Heinrich Siesmayers (Abb. 12): dem sich das nach-
folgenden Kapitel noch eingehender widmet.

durch Heinrich
Siesmayer

Bei Siesmayer bildet die ungefdhr in der Milte des Gelandes gelegene Villa das Zen-
tfrum des Parks sowohl in optischer Hinsicht als auch berogen auf das Wegesystem.
IZwei elegant geformte Wiesenrdume schlieBen sich sidlich und nérdiich an das Ge-
baude an. Ein Rundweg, der an der Hangkante entlangfiihrt, umiaBt den Park im SU-
den, Westen und Norden. Die éstliche Grenze der urspringlichen Anlage wurde durch
das Nebengebdude und dem orthogonal aufgeteilten Wirtschaftsgarten eingenom-
men. Die aus dem Siesmayer-Plan ersichtliche ungefahre Verteilung der Baumgrup-
pen |aBt die WieseninnenrGume frei. Die Baumgruppen konzentrieren sich an Wege-
kreuzungen. Dazwischen ergaben sich urspringlich weite Blicke innerhalb des Parks.
Die meisten Elemente der qualitatvollen Siesmayerschen Parkschdpfung sind heute
noch erhalten.



o des Wirtschaftsgariens liel Carl Kneiff spdier noch sine Gev

sinem Heizhaus, zwel Giasnausern sowig zahlrsichen Frihbeethastan

heure nur noch als Fuins 2

iedens historische Phofographien (Abb, 5, und Abb. 8] und Berichte Fritz
£neiffs Uber Hohenrode belegen, begann Carl Kneiif schen kurz nach der Fertigstel
lung des Parks diesen fir seine Baumsammelleidenschaft zu nutzen und flllfe die

Uberwiegend aus heimischen Geholzen besiehenden ;}.U_rno\;erzciwsn Anpiianzun-

ae=n cdurch zahirs

che Koniferen, sine cuBergewohnliche Sammiung selfener Eichen
Ahorme sowie andere dendrologische Raritaten auf. Offenbar pilanzie er vor allem

uld

enflang der Wege, so dab sich schon nach 30 Jahren kaum noch Durcholicke zwi-

Wiessnraumen ergaben, (val. Abi. 11)

Abb. 50 Luftbild Hohenrodes um 1912, Im etwa 35 Jahre alten Westteil gibf 25 dichte
Gehdlzbestande. Das Schmuckkbeet an der Gartenterrasse ist deutlich z
stkennen. Im neu angelagten Osttell sind die Anpflanzungen noch sehr
klein.

Fritz Kneift, ebenfalls ein begeisterter Dendrologs, mulite den Park erweitern, denn die
son seinem Vater gepflanzien Gendize hatien zur Uberflliung des Farks geilhrt. Es

lang ihm, zwisc 1904 und 1906 dis &stlich angrenzenden Acksrfidchen, ca. 3.8

ge
Hektar grof zu erwerben. Auch konnia ar 1908 das Gelande dar unmittelbar angren-

zenden Ausflugsgaststatte | WilhelmshShe" an dem nach Morden expenisrisn Hang

srwerben und liel cas umfangreiche Etablissement komplett niedereiben. Hier, in

Machbarschaft des Pavillons, legie er anschlieBend ein Alpinum an. das mit Grotten-

dndd Treppenanlagsn ausgs war (Grotfenaniage 190Y). Aulierdem srichisise er

Erweiterung ab 1904



hier 1911 eine .Sennhitfe ... einem Schweizer-Original enfsprechend"? (s. Abb. é und
7, vgl. hierzu auch Abb, 24 in Vogt 1994).

Heute sind das Alpinum und die Sennhiitte verschwunden und die Fldche mit dichtem
Gehéizaufwuchs bewachsen. Die Grotten und Treppen sind stark beschadigt Uber-
kommen. Erst 1909 bis 1912 lieB Fritz Kneiff auch die &stlich gelegenen, ehemaligen
Ackerfidchen zu einem Park gestalten. Er verpflanzte etliche B&ume aus dem &lteren
Parkteil derthin und legte eine kleine Baumschule an. Im Gehélzbestand des Sstlichen
Parkteils fallen besonders die Ahomsammlung, die veschiedensten Pappeln und Bu-
chen auf. Hier wurde auch ein Bewdasserungssystem installiert, das durch eine Pum-
penkammer an der Sidgrenze des Parks und ein unterirdisches Reservoir an der héch-
sten Stelle gespeist wurde®. Weitere bauliche Einrichtungen waren ein kieines, zwei-
geschossiges Fachwerkhaus'® an der Ostgrenze der Anlage sowie ein Tennisplatz, der
dem Wirtschaftsgarten benachbart war. Fine im &sfichen Parktell befindliche
Scheune wurde vermutlich schon 1882 von dem damaligen Besitzer Wilhelm Rup-
precht dort errichtet!!. Die Standorte von Fachwerkhaus, das noch bis Ende der
1960er Jahre vorhanden war, und Scheune werden heute nur noch an wenigen Re-
sten kenntlich. 1912 verband Fritz Kneiff die beiden Parkteile zusdizlich durch sine
Bricke (Architekt G. Ricken)'2 Uber den tief eingesenkten Fahrweg.

Bereits vor den Erweiterungsarbeiten im Bereich der Wilhelmshdhe und den &stlich
angrenzenden Flachen verdnderte Frifz Kneiff 1904 die vorgefundene Anlage durch
den Einbau eines Teichs sudlich der Villa'3. Er whlte hierfir eine Stelle, die mit zu den
am fiefsien gelegenen des Areals gehdrt, aber noch von der Villa aus eingesehen
werden kann,

Zu Beginn des Iweiten Weltkriegs finden wir also einen ca. 10 Hektar groBen Park vor,
der Uberreich mit dendrologischen Raritéten ausgestattet war und dessen Unterhal-
fung mit Hilfe von ein bis zwei festangeteliten Gértnern sowie Tageldhnern durchge-
fuhrt wurde. Ein Tell der Wiesen diente den Pferden und Kihen als Weide. Die Gehdlze
im Park muBten regelmaBig bewdassert und geschnitten werden; schlecht gewach-

8 Die Grundfiache des Innenraurmns war efwa 13 m? groB. Formioser Bauantrag vorn 22.3.1911 (Bl
2%). dazu eine Zeichnung von Ansichten und Grundrissen im MaBstab 1:50 |, Serrhitte for Hern
Fabrikb. Frilz Kneiff* vomn 26.6.1910 (Bl. 30) und ein Lageplan vom 20.3.1911 (Bl. 31) in Akte Ho-
henrode 1, Bauamisarchiv Nordhausen. Leider ist der Lageplan &uBerst skizenhaft und der ex-
akte Standort der Sennhitte ist im Geléinde nicht nachvoliziehbar.

Kneiff hatle berells 1911, jedoch ohne Baugenehmigung, mit dem Bau der Bewdsserungsan-
lage begonnen (Bl. 35-37). Hierzu auch Zeichnung der Brunnenanlage vom 30.3.1912, Architekt
Morgenstern, und Lageplan der Wasserversorgungsanlage fir den Park des Herrh Fritz Kneiff.
Nordhausen-Hoherrode 1" vom 18.6.1912 des gleichen Architekten, Akte Hohenrode 1,
Bavamtsarchiv Nordhausen.

10 Zeichnung mit Ansichten, Schnitten und Grundrissen im MaBstab 1:100 WZeichnung fOr den Er-
weiterungsbau ds Gartenhauses fir Herrn Fabrikbesitzer F. Kneiff hier. Hoherrode N. 1" vom
25.3.1925 von Baumeister H. Bartens (Bl 74, Akte Hohenrode 2, Bauamtsarchiv Nordhausen).
Vermutlich exisfierte bereits ein kleines Gartenhaus in Fachwerkbauweise auf der Fléiche, die
lange Zeit Wilhelm Rupprecht, dem Besitzer der Ausflugsgaststéifte , Wilhelmshahe” gehdrt hatte.
Bl. 21 Anfrag zum Bau einer klleinen Scheune vorn 2.6.1882, Bl. 24 "Zeichnung zum Neubau einer
Scheune” [Querschnitt, Ansicht, GrundriB und Lageskizze) in Aklte Hohenrode 2, Bauarmtsarchiv
MNordhausen,
12 Entwurf zu einer Briicke fir Hemn Fabrikbesitzer Kneiff, Hohenrode No. 1", MaBstab 1:50, vom
Oktiober 1912 [Bl. 56, Akte Hoherrode 1, Bauamisarchiv Nordhausen).
13 Formloser Bauanirag vom 14. M&rz 1904. Darin wird Architekt Habermann als AusfGhrender
genannd, die Baukesten sollten 1000 Mark nicht Uberschreiten (Bl 14, Akte Hoherrode 1y
Bauamtsarchiv Nordhausen). Leider fehlf der zugehdrige Plan in der Akie,



o

sene oder sich bedrdngende Bdume wurden herausgeschicgen. Das Gewdachshaus
und der Nuizgarten wurden bewirtschaftet.

Nach dem Iwseiten Weltkrieg bemihten sich engagierte Nordhéuser Blrger um die
Erhaltung des Parks unfer den gegebenen Mdagiichkeiten, Auch die Nutzer der Ville,
die internaf einer Fachschule geworden war, frugen zur Pflege der Anlage bei. Der
frtihere Autwand flr den Park konnte jedoch nicht mehr beffiesben werden und so
fUhrien die Faktoren Witterung (Frost und Orkan), Vernachidssigung und Uberalterung
zum Austall von immer mishr Exemplaren der kostbaren Baume.

Seii ca. 10 Jahren steht die Villa nun leer und die Pflegs der Anlage ist aus dem Be-
reich der offentlichen Hand wieder in die Verantwertung der privaten Eigentimer zu-
rickgekommen. Hoherrode war seit seiner Entstehung, auch wihrend des Bestehens
der DER und bis heute Eigentum der Familie Kneiff bzw. ihrer Nachfahren, Die hauti-
gen EigentUmer, Familie Bouerle, leben in Baden-Wirttemberg. Der Park wird zur Zeit
durch die Mahd dar Wissen und korigierende Eingriffe am Unterhoiz in ginigen Berel-
chen unterhalten, Er ist, frotz seines privaten Status, ffentlich zugdnglich und wird von
den Nordhé@usern zu Spoziergdngen genuizt,

Nutzung und
Erhaltung nach dem
il Weltkrieg

Abb. 6:  Seitenansicht der 1211 erichteten Sennhiltte am Alginum (Architekt Mor-
genstern, OriginalmaBstab 1:50, Origingl stark vergillbt)



Abb. 7: Vorderansicht der 1911 erichteten Sennhitte am Alpinum {Architekt Mor-
genstern, OriginalmaBstab 1:50, Original stark vergilibt)
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3 Aussage und Bedeutung des Entwurfs von
Siesmayer fir die heutige Anlage

1998 wurde bei Untersuchungen zur Tatigkeit der Firma Gebr. Siasmayer in Wiesbaden
die Abbkildung eines Entwurfs Heinrich Siesmayers fUr Hohenrode gefunden. Sie ist mit
vier Photographien des Parks in einer Art Schmuckblatt zusammengefigt.

Die Photographien zeigen den Blick von Sldosten auf Villa und Wintergarten, den
Blick Uber die Gartentenasse und den stdlichen Wiesenraum zur Hainleite, den Blick
von der Eingangsssite der Villa Uber den ndrdlichen Wiessenraum sowie sine weitere
Ansicht aus dem Park, deren Ortsbestimmung unsicher ist. Dem abgebildeten Baum-
pbestand nach zu urteilen, dirften die Photographien aus der Zeit um die Jahrhun-
dertwende stammen, also etwa 25 bis 30 Jahre nach Anlage des Parks entstanden
sein.

Bevor ich naher auf den Entwurf von Siesmayer eingehe, beschaftige ich mich an
dieser Stelle ebwas eingehender mit den vier Photographien, die den bisher verfUgba-
ren, geringen Bestand an historischen Abbildungen Hohenrodes erganzen.

Der Blick Uber die Gartenterrasse zeigt eine schlichte regelmaBige Fassung dieser
halbrunden Flache [Abb. 8). Um das kleine Wasserbecken, dessen Springsirahl sich
aus einem groflierfen Stein erhebt, zieht sich ein aufgewdlbtes Band von Efeu (evil
auch ein niedriger Heckenstrauch oder Zierpflanzen). Der duBere Rand des Mittel
beets wird gegen den Weg mit einem ebenfalls aufgewdlbteam Blumenband abge-
grenzt, das durch eingesenkte Blumenschalen unterbrochen ist. (Aus dem Siesmayer-
Entwurf ergibt sich, daB das Beet mif insgesamt finf derartigen Blumenschalen ausge-
stattet war.] Frau Butenschon wies mich im April 1999 darauf hin, dal es sich bei der
westlich der Villa befindlichen Vase um eine solche Blumenschale handeln dirfte, die
dort auf ihrem Ziegelsockel steht. Das Blumenband hat auf der Photographie ein
geomeftrisches Muster und kdnnte aus niedrigen Biat- oder BlUtenzierpflanzen beste-
hen. Die Grundflache des gesamten Schmuckbeets st mit Rasen ausgeflllt. Jenseits
des Weges, der mit seiner hellen Wegeoberflache einen deutlichen Kontrast zur be-
pflanzten Flache des Beetes bildet, sind zwei Kibelpflanzen zu sehen. Der Blick von
der Gartenterasse nach Slden wird seijtlich durch Laub- und Nadelbdume verengt,
die recht weit in den Wiesernraum hineinragen. Vor allem auf der rechien Seite bilden
Madelbdume den Rand der Gehdlzkulisse. Auch Im Hintergrund ist dichter Baumbe-
stand zu erkennen. Da: Spiel mit unterschiedlicher Raumtiefen, ein typisches Kennzei-
chen landschafticher Gehdlzpflanzungen in Parks des 19. Jahrhunderts, ist hier nur
noch andeutungswelse zu erkennen.

Der Blick aus dem Garten auf die Sldostselte der Villa zeigt den Wintergarten, be-
wachsen mit der in mehreren Quellen beschriebenen Kletterhortensie (Hydrangea
anomala ssp. petiolars, Abb. ?). Der vor dem Wintergarten spazierende dltere Herr
kdnnte der Besitzer Carl Kneiff (1829-1902) sein. Eine Vielzahl von einzeln gesetzien
Pflanzen, darunter rechi viele Koniferen, bestimmen das Biid. Rechts im Mittelgrund
akzentuiert eln Pampasgras die Anpflanzung. Heute ist dieser Blick durch elinen riesi-
gen Strauch der Traubenkirsche (Prunus padus) verstellt und auch eine Birke, Teil der
von Fritz Kneiff angelegten Birkensammiung. wirde heute diese Ansicht dominieren.

Vaorn Platz auf der Nordseite der Villa zeigt eine weitere Photographie den Blick Uber
die nordliche Wissenfidche (Abb. 10). Im Verdergrund sieht man ein Gebllde aus ver-
steinerten Baumstammen [heute noch gréBtenteils vorhanden), hinter denen die B&-
schung etwas zurbeklritt und vermutlich mit Grottensteinen und Alpenpflanzen ge-
schmickt ist. Zwei in KUbel gepflanzte Agaven begrenzen diese Anordnung seitlich
und zwei kegelformig wochsends Koniferen, deren n&here Bestimmung leider auch
aus den Gehdlzbeschreibungen nicht hervorgeht, bilden die vertikalen Akzente des
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Abb. 2! Blick von Sldesten auf Villa und Wintergarten, um 1900,
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Die Lokalisation einer weiteren Ansicht (Abb. 11) aus Hohenrode ist schwierig. da au-
Ber zwel ineinander Ubergehenden Wiesenrdumen und der Blickrichtung von Ost
rnach West keine sperzifischen Anhalfspunkte zu entdecken sind. Vermutlich handelt es
sich um den Blick quer Uber die nérdliche Wiese, bei dem der westliche Gehdlrand
cles Parks den Hintergrund bildet. Der Ubergang zwischen den beiden WiesenrGumen
wird nur noch durch eine sehr schmale Offnung gebildet. Sie hat kaum die GréBe
einer Kronenbreite und ist aus gartenkiUnstlerischer Sicht zu klein. Der Gehdlzrand wird
auf der rechten Bildseite Uberwiegend durch Koniferen bestimmt. Vor- und zurbck-
springende Konturen des Gehdlzrandes sind kaum noch auszumachen. Diese Abbil-
cdung belegt die negativen &sthetischen Auswirkungen der Gehdlzsammelleidan-
schaft Carl Kneiffs fUr den Park, die zu diesem Zeitpunkt [um 19200) eingefreten waren.

Der auf dem Schmuckblatt schwarzweiB abgebildete Plan des Villenparks (Abb. 12)
ist — ganz im Gegensatz zu der von Heinrich Siesmayer sonst gelbten Praxis — in der Art
der Lenné-Meyerschen Schule dargestellt. D. h., die Baumgruppen sind zusammenge-
faBt und in Aufsicht gezeichnet. Auf dem Schmuckblatt ist der Plan in einer GréBe von
ca. 9 cm zu sehen. VergréBert man ihn, so zeigt sich, daB die Gehdlzdarstellung relativ
gering differenziert ist. Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daB hier ein Schauplan ei-
gens zum Zwecke der spateren Abbildung auf dem Schmuckblatt angefertigh wurde.
Da es sich bei dem Schmuckblatt aber um eine Selbstdarstellung der Firma Gebr.
Siesmayer handelt, lag dem hier abgebildeten Plan jedoch ohne Iweifel ein tatsdch-
lich vorhandener Entwurf Heinrich Siesmayers zugrunde,

Bei einem ersten Blick auf den Entwurf weist er in vielen Zigen Ubereinstirnmungen
sowohl mit dem Bohnstedt-Plan (1874, vgl. Abb. 1) als auch mit dem heutigen Be-
stand des dlteren westlichen Parkteils qul. Leider ist der Plan infolge der verschiede-
nen Abbildungsvorgdnge (Photographieren des Plans, Photographieren des
Schmuckblattfs) nicht maBgerecht und 168t sich dadurch nicht ohne weiteres mit dem
Bestandsplan von 1994 Uberlagern. DarGber hinaus weist der abgebildete Siesmayer-
Entwurf einige Abweichungen gegenlber dem tatsdchlichen Bestand auf, wie im
folgenden ausgefUhrt wird. Trotzdem erlaubt die Abbildung zahlreiche RUckschlUsse
auf die Formgebung des Wegenetzes, die Verfeilung von Flachen (=Wiesenr&Gumen)
und Gehdlzen sowie den daraus entstehenden Durchblicken.

Im folgenden sollen sowohl Unterschiede als auch Ubereinstimmungen mit anderen
Planen und Abbildungen eré&utert {vgl. Ubersicht weiter unten) und SchluBfolgerun-
gen fir die Bedeutung des Entwurfs innerhalb der Anlagengeschichte Hohenrodes
gezogen werden.

Bei der Darstellung der Gebdude zeigt der Siesmayer-Entwurf den Grundri der Villo
entsprechend dem aufgefihrten Bau, wahrend das Nebengebdude und der Pavillon
deutlich von den spdater errichteten Bauten abweichen. Der Bohnstedi-Plan gibt die
Grundrisse der Gebdude dagegen komekt wieder. Die Ausrichtung ven Villa und Ne-
bengebdude zueinander ist auf beiden Planen wie auch heute rechtwinkliq.

Die direkte Umgebung der Villa ist bei Siesmayer auf der West- und Ost- sowie der
SUdseite mit kreisbogenférmigen Wegen singefaBt. Auf den daraus gebildeten
Pflanzflachen sind westlich und ostlich des Gebdudes freie, landschaftliche Anpflan-
zungen zu sehen, wahrend vor der sidlichen Schaufassade der Villa das Schmuck-
beet zu erkennen ist. Im Bohnstedi-Plan sind diese Bereiche gréBer, mit mehr Weagen
starker ornamental durchgliedert und auch in der angedeuteten Bepflanzung eher
regelmaBig aufgefaBt. Zur Realisierung gekommen ist hier wohl die Siesmayersche
Veorgabe, wie eines der Fotos vom Schmuckblatt (Abb. 8), der Lageplan von 190614,
das Luftbild von 19212 (Abb. 5) und nicht zuletzt der heutige Bestand zeigen.

4 gl Vogt 1994, Abb. 18.
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Die Fassung des Mebengebdudes mit einer Art hufeisenfGrmigem Plaiz, den sowaohl
Siesmayer als auch Bohnstedt darstellen, dirfte zugunsten einer pragmatischen, eher
rechteckigen Variante aufgegeben worden sein (vgl. Lageplan 1906, Luftbild 1912).

Die beiden augenfalligsten Parkbereiche, ndmlich die nérdlich dar Villa und die sid-
lich derselben gelegenen Wiesenrdume (zukUnftig als der obere und der untere Wie-
senraum bezeichnet) sind bei Siesmayer und bei Bohnstedt unterschiedlich darge-
stellt, wobei der heutige Bestand eher die SchluBfolgerung zuléBt, daB die Siesmayer-
sche Variante verandert qusgefUhrt wurde. Der obere Wiesenraum ist bei beiden Au-
toren um etwa 20° aus der Nord-Sidachse gekippt und verknipft dadurch - plangra-
phisch - die Villa und den Pavillon. Der Wiesenraum ist in der Realitat jedoch wesent-
lich schmaler als er in den beiden Entwirfen erscheint. Daflr ist die Fldche zwischen
diesem und dem Wirtschaftsgarten breiter als im Siesmayer-Entwurf. Die Wegeformen
sind Kreissegmente und umfassen elegant gebogen die WiesenfiGeche, Im heutigen
Bestand sind diese Wegeformen nur noch schlecht ablesbar und hier scheint es zu
Veranderungen infolge von Vernachlassigung gekommen zu sein. Auf der Ostseite
der oberen Wiese &tfnet sich der Weg im Siesmayer-Entwurf auf einen Sitzplatz, der
mit drai BGumen eingefaBt ist. Er ist im heutigen Park nicht auffindbar und es ist auch
aus anderen zeitgendssischen Planen und Photographien nicht zu kléren, ob er jemals
bestanden hat. Die FiGiche dahinter, also zwischen Wiesernraum und Widschaftsgar-
ten, ist bei Siesmayer londschaftlich gestaltet und zwar in Ghnlicher Weise, wie dies
auch aus dem Luftbild von 1912 (Abb. 5] ablesbar ist. Die bis vor einigen Jahren vor-
genommene Nufzung als Obstwiese entspricht demnach nicht den historischen Ge-
gebenheiten.

Der untere Wiesenraum ist bei Bohnstedt als Kreisform dargestellt, wahrend man bei
Siesmayer den Kreis nur als Grundschema wiedererkennen kann. Bei der Uberlage-
rung mit dem Bestandsplan von 1994 ist teststellbar, daB der vom Rundweg westlich
zur Villa flhrenden Weg sich deutlich weifer nérdlich befindet als bel Siesmayer ein-
gezeichnet. Trolzdem wurde offenbar der im Siesmayer-Entwurf vorgesehene Sitzplatz
in diesermn Bereich an der im Plan bezeichneten Stelle ausgeflhr, so daB er sich nun in
unmittelbarer Nahe der Wegemindung befindet, was fir den Landschaftsgarten des
19. Jahrhundert eher eine untypische Konstellation bildet. Beide Autoren stellen Ubri-
gens einen weiteren, kreisférmigen Sifzplatz im Bereich des unteren Wiesenraums dar.
Er ist mit einem kleinen Stichweg abgezweigt. In der Beschreibung des Parks von
Kneiff/Bauerle's wird in diesem Bereich der Sifzplalz unter den “"gekappfen Linden"
genannt, der heute noch nachvoliziehbar ist, sich jedoch an etwas anderer Stelle be-
findet, als der sowoh! bei Bohnstedt als Siesmayer vorgesehene Sitzplatz.

Auch die von mir als "westlicher Querweg" bezeichnete Verbindung zwischen Villa
und "westlichem Grenzweg" befindet sich fatsachlich weiter nérdlich als auf dem
Siesmayer-Plan erkennbar. Die verdnderfe Lage der beiden zuletzt genannten
Wege geht entweder auf die schlechte Abbildungsqualitat des Schauplans ven
Siesmayer oder auf eine veranderte Ausflihrung zurUck. Da die heute vorzufindenden
Foermen der Wege jedoch mit den eingezeichneten fast vollsténdig Ubereinstim-
men, schreibe ich die Gestaltung Siesmayer zu.

15 Zur Problematik dieser Quelle habe ich bereils in meiner Diplomarbeit Stellung genommen.
Diese zenfrale Quelle zur Geschichte des Hohervoder Gehdlzbestands liegt mir bis heute nur in
einer schlecht lesbaren Kopie eines Schreibmaschinendurchschlags vor. Das Typoskript wurde
vermutlich von Era Bauerle, evil. aber auch erst von ihrem Sohn Klaus Bauerle angefertigh. Es
beruht aber mil Sicherheit auf einer Beschreibung und Notizen von Fitz Kneiff und beschreibt
daher den Zustand zwischen 1902 und 1944. Ich zfiere das Dokument als Kneiff/Bduerle 1953,
da die jUngsten Anmerkungen in dem Typoskript mit dieser Johreszahl gekennzeichnet sind.

Oberer Wiesenraum

Unterer Wiesenraum
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' Abb. 11: Blick aus der Fartie oberhalb des Wirtschaftsgartens nach Westen. Die Ge-

hélzrander sind dicht geschlossen. Der Ubergang zwischan den beldan Wie-

servdumen ist sehr schmal.
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In der Weiterflhrung des “westlichen Grenzwegs" zeigen Siesmayer und Bohnstedt
etwa in Hohe der Villa einen kreisrunden Sitzplatz, der bai Siesmayer mit finf Baumen
regelmdaBig gefaBt ist. Bel genauerer Befrachtung des Geldindes im Verlauf der dies-
j@hrigen Uberpriifung der Bestandsaufnahme von 1994 konnten Reste eines derartigen
Sifzplatzes gefunden werden, allerdings etwas weiter sidlich gelegen, als in den bei-
den Entwlrfen vorgesehen. Auch hier scheint eine veranderle, der Geléndesituation
angepabte AusfUhrung vorgenommen worden zu sein.

Die FortfOhrung des "westlichen Grenzwegs" vom Sitzplatz zum Pavillon ist bei Sies-
mayer und Bohnstedt identisch und stimmt auch mit der heutigen Wegeflhrung
Uberein.

Da Siesmayer den Pavillon als Gebdude mit schmalem, rechteckigem Grundrif deoyr-
stellt, konzipierte er folgerichtig einen breitovalen Platz, den er auf der zum Kohnsiein
gerichteten Seite mit einer Baumreihe faBt und nach Stiden - zum Wiesenraum hin —
offenl@Bt. TatséGehlich hat der Pavillon jedoch einen hexagonalen GrundriB, wie bei
Bohnstedt eingezeichnet. Dieser formt einen kreisrunden Platz als Adnex des Rundwe-
ges um den Pavillon. Die VerknOpfung zwischen Wegesystem und Plofz ist Sissmayer
allerdings eleganter gelungen: Er zieht seinen breitovalen Plafz etwas in den Wiesen-
raum hinein und 1GBt die Wege auf die Platzfléche miinden. Der heutige Bestand &6t
vermuten, daB eine Zwischenldsung zwischen Siesmayers und Bohnstedts Entwurf zur
AusfUhrung kam. Platz und darauf einmindende Wege sind jedoch heute stark ver-
schliffen, so daB hier eine eingehendere Untersuchung der Gegebenheiten notwen-
dig wird.

Die WegefUhrung zwischen Wirtschaftsgarten und der spitz zulaufenden nordostlichen
Ecke des Parks wurde zwangsiéiufig durch die spatere HinzufUgung des Sstlichen Park-
teils verGndert. Hauptséchlich sind die Unterschiede zwischen dem Siesmayer-Entwurf
und dem Bestand von 1994 aber auf ausbleibende Pflege der Wege zurickzufUhren,
Der direkt an der Parkgrenze verlaufende Weg hat sowohl bei Siesmayer als auch bei
Bohnstedt einen leichten Gegenschwung, der im heutigen Bestand andeutungsweise
noch erkennbar ist. Der schéne Bogen, in dem der Weg vom oberen Wiesenraum am
Wirtschafisgarten bzw. dem nachirdglich emichteten Gewédchshaus vorbei zur ehe-
maligen nordéstlichen Parkgrenze fuhrt, ist auch auf dem Lageplan von 1906 noch
ablesbar, wurde dann aber vermutiich 1912 zugunsten einer Wegeverbindung in den
neven Parkteil erganzt oder umgeformt. Heute ist dieser Weg vollstandig Uberwach-
sen und vielleicht ganz verschwunden.

Die rechteckige Fidiche des Wirtschaftsgartens ist sowoh! bei Bohnstedt als auch bei
Siesmayer durch Wege in sechs regelmaBige Kompartimente untertellt Die mittleren
Wegekreuzungen sind kreisférmig aufgeweitet und bei Siesmavyer sind alle Wege des
Wirtschaftsgarfens von Baumreihen begleitet. Dies ist eine typische Gestaltungsweise
derartiger Gartenpartien im 19. Jahrhundert. Ihr Nutzeharakter war in der Regel in eine
schmuckvolle Anordnung eingebettet. Auch im Bereich dieser Fidiche wurden spater
Wegeanbindungen in den &stlichen Parkteil, hier vor allem zum Tennisplatz, geschat-
fen.

Im Plan von Siesmayer sind Baumgruppen, ihre Aufidsung in die Fléiche sowie regel-
maBige Baumstellungen (an den Sitzpl&tzen) zu erkennen. Daraus a6t sich die beab-
sichtigte Organisation von Durch- und Ausblicken im Zusammenhang mit der Wege-
tOhrung ableiten (s. Abb. 13). Insgesamt scheint es so, daB die mittleren Abschnitte
der Wege von Bepflanzung freigehalten werden sollten. um das optische Ineinander-
flieBen von Wiesenraumen und die Gestaltung weitrdumiger Sichtziige zu ermégli-
chen. Die jeweiligen Enden der Wege - Wegekreuzungen oder Gebdude — arschei-
nen im Plan abgepflanzt, wodurch eine volle Ubersicht iber den weiteren Verlauf des
Weges oder eine zu filh auffouchende Ansicht eines Gebdudes oder Sitzplatzes
vermieden werden sollfe — ganz nach dem Gebot der "Mannigfaltigkeit', das Sies-
mayers Arbeiten in hohem MaBe bestimmte. Durch die Anordnung der Gehdlze und
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der Sitzplatze werden aus dem Siesmayer-Plan auch die beabsichtigten Ausblicke in
die umgebende Landschaft deutlich. Sie befinden sich aufgrund der natirlichen Ge-
gebenheiten im Siden, Westen und Norden des dargesteliten Parktells, von wo aus
man das Helme-Tal, den Gebirgszug Hainleite, den Stadtpark und vermutlich auch die
Harzquerbahn sowie den Berg Kohnstein sehen konnte.

Dichte Abpflanzungen ziehen sich auf dem Siesmayer-Plan entlang der Parkgrenzen,
jedenfalls dort, wo kein Ausblick gewUnscht war. Auch zwischen dem Wirtschaftsgar-
ten und den landschafflichen Parkbereichen grenzt ein dichter Gehdlzglrtel ab.

Aufgrund der oben bereils erlauterten Zweckbestimmung dieses Schauplans scheint
er mir nicht geeignet, daraus einzelne Stellungen von Baumen oder Baumgruppen
maBgerecht in den heutigen Bestand zu Oberfragen. Ableitbar ist jedoch das von
Siesmayer beabsichtigte Konzept der Baumpflanzungen und die réumlichen Wirkun-
gen, die es erzielen sclite.

Wie die Analyse der beiden wichtigsten Pléine aus der Anlagezeit des Parks, némlich
dem von Bohnstedt und dem von Siesmayer, aufzeigt, handelt es sich bei beiden um
Entwurfsplane, was auch schon durch die Art der Plandarstellung deutlich wird.
Die Entwirfe Siesmayers und Bohnstedts stimmen in den meisten lUgen Uberein und
differieren nur hinsichtlich einiger Details. Welcher der beiden Kiinstler letztendlich ei-
gentlicher Urheber der Gesamtdisposition ist, 18t sich aufgrund der bisher bekannt
gewordenen geschichilichen Quellen nicht mit Sicherheit feststellen. Jedenfalls zeigt
der Siesmayer-Entwurf typische Zlige seiner Gestaltungsweise, Hierzu zdhle ich insbe-
sondere die in kraftigen Bégen verlaufenden Wege, die an einfache Grundformen
sich anlehnenden Pflanzflachen [Oval - oberer Wiesenraum; Kreis — unterer Wiesen-
raum; Flamme - norddstlicher Bereich), die Konzentration der Gehdizgruppen an We-
gen und Wegekreuzungen und damit zusammenhéngend die Schaffung weit-
raumiger Sichten,

Der Vergleich des Siesmayer-Entwurfs mit dem heutigen Bestand 188t den SchiuB Zu,
dab der vorliegende Entwurf mit einigen, dem Relief angepaBten, Modifikationen
ausgeflhrt wurde. Vor allem die heute noch sichtbare ausgefeille Bodenmodellie-
rung, nach Aussagen von Zeitgenossen eine besondere Gabe Siesmayers, ist ein wei-
terer Beleg fir sein Wirken in Hohenrode.

FUr denkmalpflegerische Arbeiten bei der Ordnung und Wiederherstellungspflege des
Hohenroder Parks ist daher der vorliegende Entwurf Siesmayers geeignet, die Rich-
tung zu weisen, wenn auch die nachfolgenden historischen Schichten in ihrer Bedeu-
tung fOr das Parkbild gewlrdigt werden missen,

Zusammenfassung
und Einordnung
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Abb. 12: Schauplan des Entwurfs von Heinrich Siesmayer fir Hohenrode. Enfw

1874/75., Schauplan um 1890. Der Schauplan ist Tell eines Schmuckblattes,
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Abb. 13: System der Durch- und Ausblicke im Entwurf vor Heinrich Siesmaver der

Grundlage der AusfUhrung ist. Viele dar Durchblicke sind heute noch nach-
vollziehbar. (Durchiblickes - rot, Ausblicks - blau)
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4 Erhaltung von Gartengebauden

Von den frGher vorhandenen Gartengebdauden sind, wie in Kapitel 2 ausgefihrt, nur
noch mehr oder weniger umfangreiche Reste vorhanden. Nichisdestolrotz ist die Si-
cherung und Erhaltung dieser Reste fir die Rezeptlion des Parks als Gartendenkmal
bedeutsam. An dieser Stelle sei daher noch einmal auf die Notwendigkeit dieser MaB-
nahmen hingewiesen, auch wenn die Betonung des vorliegenden Konzepts auf der
Wiederherstellung und Pllege des Baumbestandes und des Wegesystems liegt.

Am weitesten erhalten ist der Gartenpavillon, der als Werk Ludwig Bohnstedts zu-
gleich auch das wichtigste Denkmal unter den Garfengebduden ist. Seine Sicherung
und zumindest feilweise Wiederherstellung muB nach MaBgaben der Baudenkmal-
pflege zUgig in Angriff genommen werden, da das Dach nun einzustirzen droht.

Die Reste des Gewdchshauses bieten zur Zeit einerseits ein malerisches Bild, wenn
man etwa die Giebel der frGheren Glashduser betrachtet, andererseits stellen sie eine
erhebliche Verkehrsgefahr dar, da der Boden des Heizhauses in den Keller eingebro-
chen ist. Disses ist vom Weg aus leicht zuginglich und Besucher, vor allem Kinder,
kénnten herabstirzen. Durch private Nutzung ist ein Tell der ehemaligen Gewachs-
hausanlagse mit dem noch intakten Schuppen nicht zuganglich, was sich sicherlich
alnstig auf deren Erhaltung auswirkt. Durch Gehdlzaufwuchs, vor allem Ahorn, der be-
reits méchiige Baume hervorgebracht hat, wird die Gewdachshausanlage verschattet
und ist aus dem Blickfeld genommen.

Ziel muB die Wiedereingliederung des Bereichs in das Blick- und Wegesystem sein, vor
allem im Zusammenhang mit dem Wirschaftsgarfen, sowie die Sicherung der noch
vorhandenen baulichen Reste in ihrem derzeitigen Erscheinungszustand, der die fri-
here Funkiion gut erkennen IGBt. Die gravierende Verkehrsgefahr muB natirlich drin-
gend beseitigt werden.

Auch die Reste der Scheune, biefen heute ein eher malerisches Bild. Der Erhalt der
beiden restlichen Umfassungsmauern und der gemauerten Torpfosten kénnen den
Standort des Gebdudes auch fir die Zukunft verdeutiichen. Zugleich boten diese
Mauern auch Platz fir Kletterpflanzen, wie die noch vorhandenen Haken zeigen. Da
der urspringliche Bestand an Kletterpflanzen in der Hoherroder Gehdlzsammiung bis
auf ein oder zwei Exemplare reduziert ist, sollie die Frhaltung der Umfassungsmauern
auch mit Blick auf die Wiederherstellung der Gehdlzsammlung unternommen werden.

Von dem kleinen Fachwerkhaus fir den Gartner am Ostrand des Parks zeugen nur
noch wenige Reste des Unterbaus, die allerdings auch eine Verkehrsgefahr bilden, da
der frlhere Keller offenbar noch nicht ganz verflllt ist und HohlrGume einstirzen. Die
vorhandenen Reste solifen wenigstens so prapariert werden, daB sie den friiheren
Platz des Hauses verdautlichen und als Basis fir eine erlduternde Tafel dienen kénnen,

Gewdchshaus, Scheune und Géartnerhaus sind wichtig, da sie den Nutzaspekt und
den friheren Unterhaltungsaufwand dokumentieren.

Die Bricke und die StUtzmauer am Fahrweg haben neben ihrer gestalterischen Be-
deutung fUr den Park auch wichtige technische Funkfionen und missen schon des-
halb erhalten und unterhalten werden. Die StUtzmauer ist seit meiner Untersuchung
1994 auf immer gréBerer Fidche eingestUrz; hre Wiedererichtung ist daher von unmit-
telbarer Dringlichkeit, zumal sie den Wurzelraum der sehr alten Eichen am Fahrweg
abstitzt.

Die Bricke ist dagegen noch relativ gut erhalten, zumindest vom GuBerlichen Eindruck
her. Trotzdem solliten Unterhaltungsarbeiten am Putz nicht mehr lange aufgeschoben
werden. Der frihere Ziercharakter der Bricke mit Blumenkasten auf den Brilckenwan-
gen |&Bt sich recht leicht wiederherstellen und sollte bel ausreichender sozialer Kon-
trolle auch zu erhalten sein.
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5 Bestand und MaRfnahmen fiir die Vegetation

5.1 Bdume und einzelstehende Straucher

Die Veranderungen de: Baumbestandes ge

[i]
0

enuber 1994 sind im Einzelnan in der
beigefligten aktualisierten Geholzliste farbig gekennzeichnet. Generell 1GBE sich fol-

gendles feststelisn

An einigen Stellen wurden Baume, die offensichilich aus Naturverjingung stammten
Jnd éltere Parkbdume zu beeinirdchiigen drohten, entfernt (Alter bis ca. 15 Jahre
Kronendurchmesser bis ca. é m). Leider wurde dabei in einem Fall gine aliz Sirauch-
gruppe stark geschadigr. Fallungen ven abgestorbenen oder abgdngigen Grolbdu-
men wurden verainzelt vorgenommen, jedoch befinden sich seit lahren noch weitere

umgsstirzte oder abgestorbene Baume im Park, wo sie die Weage verstellen oder an-

dere Baume besintrachiigen. Baumpflegemabnahmen an greisen, feilweaise schon
geschadigten Baumen wurden nichi durchgefuhrt. Ebensowenig werden MaBnah-
men Iur Verbesserung der Verkehrssicherheit derjenigen BGume, die ar haufig be-
gangensen Wegen stehean, vorgenommen,

Durch dis mangelhafie Pflege des wertvollen
Altoaumbestandes im Honenroder Park kann s
U Ersigriszsen kommen, wis dem Bruch einsr
alten Kastanie am 4. Mai 1999, einem sonnigen
Friuhlingsnachmitiag, nach einer kurzen Windboe
(s. Abb. 14). Der Baum stUrzie wahrend einer
Begehung des Parks durch dis Verfasssrin und
den Referenten {Ur Garten des Thiringischen
Landesamites fur Denkmalpflage um. Die Ka-

stanie. deren greBflachige Stamm- und Kronen-

schaden ich bersits in meiner Bestandsouf-
nahme 1994 als dringend behandlungsbedirftig
singestuft hatte, fiel acufgrund der Gelan-
densigung an fhrem Standort und der unglsi-
chen Kronenbelastung - fast der gesamite
nordliche =il der Krene fehite — in Richtung der

schoénen Parsischen Eiche macran-

thera) und brach dabel fast alle sbdlichen Kro-

nendste dieses Baumes ab. Dieses Ereignis war
durchaus vorhersehbar und hatie durch rechi-
zeitiges fachgerechies Fallen der Kasfanie ver-

hindert werdsan k¢ AuBerdem fisl die Ko-

stanie auf =inen der jedoch glicklichear-

weise kaum begangesn wird.

Cerarfige LersiOrungen des historischen Baum-
bestandes sind auch im Cstteil zu envarten, wo
sich zahlrgiche hohs und grofe EBdume in
schiechtemn Zustand befinden oder fost abge-

storben sind. Elliche dieser Baume bilden sine Gefalr fir den relativ viel benutzten

ostlich Ennve

g und vor gllem fir den &ffentlichen Fahrwe

g zwischen Gehege-
siedlung und WarttUrmchen.

Laider wurden in den letzten vier Jahren zahlreiche Stubben alter Baume cus dem
Park entfemt und die Entnahmastellen mit Boden aufgefUllt und eingesbnet. Diese,
zugleich aufweandige und schadliche Arbeit fihrt dazu dal die Kenntnis historischer

Baumstander derbringlich verlorengeht. Iusatzlich gehen wichtige gesialteri-
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sche Momente durch die unsachgemaBe Veranderung der Bodenmodellierung
verloren. So wurden beispielsweise im 19. Jahrhundert besonders schéne Einzelbdume
oder kleinere Baumgruppen auf eine kleine Erhdhung gestellt, um ein malerisches Bild
7u erzeugen. Die Zerstérung solcher historischer Gegebenheiten durch unndtige Arbei-
ten wie die Rodung alter Stubben gehdrt nicht zur zuldssigen Unterhaltung denkmal-
geschutzter Anlagen (val. § 7 Abbs. 1 und § 13 Abs. 1 Nr. 1 ThDSchG).

Neu- oder Nachpflanzungen junger Gehdize waren im Bestand von 1999 nur in einem
Fall zu finden. Unter Neupflanzungen ware das Anpflanzen von Gehdlzen zu verste-
hen, die nicht zum urspringlichen historischen Bestand des Parks gehdéren. Als Nach-
pflanzungen bezeichnet man den Ersatz oder die Wiederanpflanzung von Gehdolzen
der gleichen Gattung, Arf und Sarte wie sie berelis vorhanden waren. In diesem Sinne
ist eine kleine Esche (in laublosem Zustand war die Art nicht erkennbar] weslilich der
Villa dicht an einem Weg als Neupflanzung zu sehen (Planquadrat B 10). Neupflan-
zungen soliten in denkmalgeschiitzten Grinanlagen eine seltene und gut begrindete
Ausnahme bilden. Auch Nachpflanzungen sind nur im Rahmen eines wissenschaftlich
fundierten, Ubergeordneten und mit der Denkmalpflege abgestimmiten Konzeptes
sinnvoll.

Da bisher keine Nachpflanzungen vorgenommen wurden ist der Zustand insbeson-
dere der Gehdlzsammiung Hohenrodes durch den fortschreitenden Verlust an histori-
schen Gehdlzen stark beeinfrachtigt. Vor allem die Zusammenstellung mehrerer ver-
schiedenear Arten einer Gattung in sinem bestimmten Parkbereich., wie z. B. die
Eichensammlung am westlichen Rundweg oder die Ahomsammiung in der ehemali-
gen Baumschule (Ostieil der Anlage), ist am heutigen Bestand nicht mehr nachvoll-
ziehbar.

Keine der durchgefihrten MaBnahmen wurde mit den zu-
standigen Denkmalbehdrden abgestimmi!

Insgesamt erweckt der Pllegezustand der Gehdlze nicht den Eindruck, dal zur Erhal-
tung oder zur Regeneration des Bestandes regeimdBige, aufeinander abgestimmte
MaBnahmen durchgefUhrt werden. Insbescondere solche Arbeiten zur Erhaltung der
historischen Baumsubstanz, fUr die Spezialisten bendtigt werden, finden nicht statt,

Ziele denkmalpflegerischer MaBnahmen

Die denkmalpflegerischen MaBnahmen am histarischen Gehdizbestand haben sich
an zwei Befrachtungsebenen zu orientieren. Zum einen ist das einzelne historische
Gehdlz eine Originalsubstanz, die es se lange als méglich zu erhalten gilt. Zum ande-
ren stellt die historische Gehdlzsubstanz als Gesamtheit einen der wesentlichsten
Raumbildner des Parks dar und daher muB auch die Wiederherstellung der Raumbil-
der und der Raumarganisation mittels Gehdlzen esin Ziel denkmalpflegerischer Mak-
nahmen sein; hier ist vor allem die Nachpflanzung von Gehdlzen und Einschrankung
von NaturverjUngung von Badeutung. Zugleich dient die Nachpflanzung von Bdumen
und Strauchern dem Erhalt und der Wiederherstellung der historischen Gehdlzsamm-
lung.

Bei allen MaBnahmen an historischen Gehdlzen ist zu bedenken, daB es sich um einen
teilweise vergreisten Bestand handelt, also um eine Substanz, deren Lebensdauer
auch durch gréBere Eingriffe in das Volumen des Einzelbaumes nicht wesentlich ver-
langert werden kann. Der optische Eindruck, den ein alter Parkbaum erzeugt, muB zu-
dem stefs in die Abwagung miteinbezogen werden.

Bei der Nachpflanzung von Geholzen sind sowoh! die gestalterischen Aspekte des
Raumbildes als auch die dendrologischen Aspekte einer Gehdlzsammlung in die

Keine
Nachpflanzungen
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Auswahl miteinzubeziehen. Als Grundlage fUr die Auswahl nachzupflanzender Ge-
hélze dirfen alleine die historischen Bestondsaufnahmen dienen, also Kneiff/Bauverle
1953 und Kellner 1943. Das Einbringen rgendwelcher dendrologisch wertvoller Ge-
hélze, die vor 1944 nicht Bestandteil der Gehdlzsammiung waren, stellt eine Verande-
rung des zu schitzenden und zu erhaltenden Bestandes dar und ist daher zu unterlas-
sen. Einzige Ausnahme hiervon bildet die Gafttung Ulme, deren einheimische Arten
durch die Ulmenkrankheit stark dezimiert werden und fir die heute resistente Formen
zur Verfigung stehen. Es ist denkmalpflegerisch auch nicht sinnvoll, alle fiher vor-
handenen Gehdlze wieder in den Park einzubringen, da einerseits die historischen
Cegebenheiten bel der Pflege und Unterhaltung heute nicht umzuseizen sind und
andererseits dem gartenkinstlerischen Aspeklt des Roumbildes eine mindestens
gleichwertige Bedeutung zukommt. Unter diesen Umstanden hat die Wiederherstel-
lung der Eichen- und der Birfkensammilung sowie die Erhaltung und Ergénzung der
Ahaorn- und der Pappelsammlung Vorrang.

MafRnahmen an Baumen und einzelstehenden Strauchern

Die im folgenden genannten MaBnahmen dienen der Erhaltung des histori-
schen Gehdlzbestandes. Als historischer Gehdlzbestand sind digjenigen Gehdlze
anzusehen, die auf Plan Nr. 7 "Zugehérigkeit des Bestandes zu historischen Entwick-
lungsphasen” meiner Untersuchung von 1994 als zugehdrig zur Vorzeit {vor 1875), zu
Phase | (1875-1902) oder zu Phase 1l {1902-1944) gekennzeichnet sind. Erganzend dazu
ist die Rubrik "Altersstufe" der aktualisierten Gehdlzliste 1999 heranzuziehen. Die Ein-
schatzungen Uber das Alter und die Zugehdrigkeit zu einer historischen Gestaltungs-
phase wurden aufgrund persénlicher Beobachiung und des Abgleichs der histori-
schen Bestandsaufnahmen getroffen.

EinzelmaBnahmen am derzeitigen Baumbestand

Derartige MaBnahmen kénnen in Hohenrode bei Gehdlzen des historischen Bestan-
des die fachgerechte Enifernung groBer abgestorbener Kronendste oder Stammlinge,
das fachgerechte Einklrzen von gebrochenen Kronendsten und die Versorgung gro-
Ber Stammwunden auch im Bereich der oberen Krone umfassen. Hinweise auf kurzfri-
stig notwendige konkrete MaBnahmen fir den Einzelbaum sind der Gehdlzliste 1992
zu entnehmen, In der forflaufenden Pflege ergeben sich die Notwendigkeiten von
EinzelmaBnahmen aus der jGhrlich durchzufihrenden Sichitkontrolle des Bestandes.

Das AusmaB der vorzunehmenden Eingriffe ist von Fall zu Fall abzuwdagen. Folgende
Kriterien spielen dabej eine Rolle:

« Einige AltbGume haben unter den gegebenen Standortbedingungen ihr natirli-
ches Alter erreicht. Hier ist mit méglichst geringfigigen Eingriffen in die Krone eine
Verhinderung gréBerer Beschadigungen des jeweiligen Baums sowie benachbar-
ter Baume anzustreben. (Vgl. Plan "MaBnahmen zur Wiederherstellung des Baum-
bestandes'")

e Andere Boume bilden ein so wichtiges optisches Element des Parks, daB MaB-
nahmen, die das Gehdlz fir weitere 10 Jahre erhalten kénnen, angemessen er-
scheinen, Das EinkOrzen sé&milicher Kronendste soll hierbei aus asthetischen Grin-
den jedoch vermieden werden. (Vgl. Plan "MaBnahmen zur Wiederherstellung des
Baumbestandes")

» Eine dritte Gruppe von alten oder geschadigten Baumen befindet sich an einem
aus Sicherheitsgrinden kritischen Standort, sei es, daB sie nahe eines der histori-
schen Gebdude, eines vielbegangenen Weges oder eines anderen, wertvollen
Gehdlzes stehen. Hier ist, wenn Iweifel Uber die Bruchgefahr von groBen Kro-
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nenasten oder des gesamten Baumes bestehen, ein Gutachten einzuholen und
der Baum ggf. zu fallen. (Vgl. Plan "MaBnahmen zur Wiederhersteliung des Baum-
bestandes”)

Der Umfang der baumpflegerischen MaBnahmen kann von Baurm zu Baum stark vari-
ieren. Es mag in bestimmten Fallen ausreichend sein, eine Leiter anzustellen und we-
nige, leicht erreichbare Kronendste zu entfernen. Hierzu ist kein umfangreicher Geré-
teeinsatz erforderlich, es muB nicht viel Material enfsorgt werden und die Arbeit kann
in kurzer Zeit durchgsfihrt werden. Bei etlichen Baumen wird aber ein ausgedehntes
Schadbild an einem groBen Baum zu behandeln sein, was einen erhdhten Aufwand
an Gerat (lugang moglichst mit Seilklettertechnik), qualifiziertem Personal und Zeit
erfordert. Nach meiner Schéatzung dirfite [etzieres auf etwa 30 Altbaume im
Hohenreder Park zufreffen.

Die vorgeschlagenen baumpflegerischen MaBnahmen sind in vielen Fallen bereifs sejt
Jahren Uberfallig und sind daher von gewisser Dringlichkeit. Insgesamt sollten sich
diese MaBnahmen daher héchstens aut einen Zeitraum von drel Jahren erstrecken.
AufschiuB Uber die PrioriGt gibt die Geholzliste 1999.

Einzelstehende Bdume, die nicht zum historischen Bestand gehdren, also etwa von
selbst aufgekommen sind, sollfen sukzessive aus der Parkanlage entfernt werden. Fir
diese Baume ist in der Gehdolzliste in der Rubrik 'MaBnahmen' eine enfsprechende Ein-
fragung zu finden. In den meisten Fallen handelt es sich um Naturverjiingung von
Spitzahorn (Acer platancides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus
excelsior) sowie einige Exemplare der Stieleiche (Quercus robur) und anderer
Baumarten. Auch einige einzelstehende StrGucher missen ganz herausgenommen
werden. Meist sind es Exemplare der Trauberkirsche (Prunus padus). Pricritat haben
dabei solche BGume, bei den bereits Stamm- oder Kronenschaden aufgetreten sind,
solche, die ein erhaltenswertes Gehdlz in seinem Kronen- oder Wurzelraum bedréan-
gen und solche, die bereits relativ groB sind (Stammumfang Uber 1 m). We die Entfer-
nung dringend oder bald ausgefihrt werden muB, ist dies in der entsprechenden Ru-
brik der Gehdlzliste notiert.

Es gibt insgesamt etwa 110 einzelstehende Baume aus Naturverjingung, die in den
nachsten drei Jahren entfernt werden missen, davon sind 10 méglichst bald zu her-
auszunehmen. Die meisten dieser BGume haben einen Stammumfang zwischen 0,2
und 0.9 m: einige Exemplare haben dllerdings Stammumfange bis ca. 1.5 m. Sie sind
entsprechend hoch und daher schwieriger zu fallen. Bei den Gehdlzen aus Entwick-
lungsphase 3, jedoch ausschlieBlich bei diesen, muB die Wurzel mit einer WurzelfrGse
entfernt werden, da sie sonst wieder ausfreiben. 10 Gehdlze aus der Entwicklungs-
phase 2 (bis 1944) missen ebenfalls gefallt werden, well sie bereits abgestarben sind
und/oder eine Verkehrsgefahr bilden. Bei den Str&uchern missen 5 Exemplare ganz
entfernt werden, 2 davon dringend.

Bei allen MaBnahmen an Baumen (sowie am Unterholz, s. u.) muB das Schnittgut aus
dem Park herausgenommen werden. Moglichkeiten, derartig groBe Mengen von
Schnittgut, etwa in gehackselter Form, im Park zu lagern, bestehen an keiner Stelle.

EinzelmaBnahmen an Stréuchern

Einige der einzelstehenden Strducher sind Uberaltert oder breiten sich an ihrem
Standort zu stark aus. Etwa 22 Straucher bendtigen einen Verjungungsschnitt, d. h., es
missen vergreiste Triebe und Totholz entfernt werden. Andere Strducher bendtigen
dagegen einen kriftigen Rickschnitt, missen evil. auf den Stock gesetzt werden und
die Triebzahl ist zu veringern. |hr Umfang muB durch Entfernung von Auslaufern, bei
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Strauchgruppen von einzelnen Pflanzen, reduziert werden. Diese etwas umfangrei-
chere Arbeit ist bei 21 Str@uchern notwendig.

Die Fallarbeiten missen Uber einen Zeifraum von drei Jahren verteill werden und
méglichst bei gefrorenem Boden stattfinden, um die damit einhergehenden Eingriffe
fUr Wiesen und Wege zu minimieren. Fallende Baume, das Herausziehen von Holz zum
Abtransport, das Befahren von Parkwegen und Wiesen mit Gerdt usw. dirfen
mdglichst keine Schaden an der Denkmalsubstanz hervorufen.

Reaelm&Big durchzufUhrende MaBnahmen

* Im laublosen Zustand sind die Gehélze einmal jahrlich einer Sichtkontrolle zu unter-
ziehen, um Kronenschaden in den oberen Kronenregionen hinsichtlich ihrer Wir-
kung fUr die Statik und Vitalitat des Baumes beurteilen zu kénnen und evil. geeig-
nete VorscrgemaBnahmen zu treffen. Diese Sichtkontrolle dient auch der Entla-
stung des EigentUmers bel etwaigen Schadensfdllen im Rahmen der Verkehrssi-
cherungspflicht.

Der Zeitaufwand hierfir dirfte in Hoherrode 3 bis 6 Werktage jahrlich befragen,
wobei eine gelibte Fachkraft einen geringeren Zeitbedarf haben wird.

s Im belaubten Zustand sind die Gehdlze bei enfsprechender Gelegenheit zu be-
obachten, um anhand der Beloubung eventuelle Vitalitéitsschaden beurteilen zu
kdnnen und geeignete VorsorgemaBnahmen zu freffen.

* TolGste und anderen Kronentelle sind zu entfernen, soweit es die Verkehrssicherheit
erfordert,

* Stammausiriebe bei dlteren Linden sind jahrlich fachgerecht durch einen glaten
Schnitt am Stamm zu entfernen {hauptséchlich nétig bei der Sommerlinde).

Fir diese MaBnahme kommen 19 Linden in frage (Standorte sind der Gehélzliste zu
entnehmen). Der Zeitaufwand fiir diese MaBnahme wird im ersten Jahr ca. 20
Stunden befragen, in den darauffolgenden Jahren ca. 15 Stunden.

» Einzelstehende Strducher sind im Turnus von ca. 5-7 Jahren vorsichtig durch Redu-
zierung der Grundiriebe oder Rickschnitt aller Triebe zu verjngen. Der Verjin-
gungsschnitt muB art- und habitusgerecht durchgefiiht werden. Es handelt sich
insgesamt um etwa 80 Straucher oder Strauchgruppen.

Voraussetzungen fUr Arbeiten an Gehdlzen

» Die AusfUhrenden missen Uber die besondere Problematik von Arbeiten in einem
Gartendenkmal unterrichtet werden und am besten bereits Vorkenntnisse Uber
derartige Arbeiten besitzen,

+ Die Arbeiten sind von einem staatlich gepriiften Baumpfleger durchzufihren cder
anzuleiten und zu beaufsichtigen.

« Falis der Einsatz gréBerer Fahrzeuge in Einzelfdllen nicht umgangen werden kann,
muB das Vorkommen und die Bedeutung der Bodenmodellierungen vermittelt und
gegebenenfalls entsprechende Fldchen abgespert werden.

Kostenschitzung fiirr Baumpflegearbeiten am derzeitigen Baumbestand
bei Zustand des Parks 1999

Anmerkung zu den nachfolgenden Kostenschatzungen

Diese und alle nachfolgenden Kostenschétzungen sind im Detail mit Unsicherheiten
behaftet. Diese resultieren einerseits daraus, daB in einigen Fallen die Menge als Aus-
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gangswert nicht bestimmt werden kann, Dies frifft beispielsweise auf Schnittgut aus
Baumpflege- und Baumfallarbeiten zu. Andererseits héingen die latséichlichen Kosten
in starkern MaBe von der eingesetzten Arbeitstechnik ab, fir die hier jedoch riur der
Rahmen geseizt werden kann, z. B. Vermeidung vom Einsafz groBer Maschinen.

Vor allem bei den EinzelmaBnahmen, also solchen, die zur Aufholung des Pllegeriick-
stands bzw. der Wiederherstellung dienen, ist zu bedenken, daB nicht alle notwendi-
gen Arbelten innerhalb von einem Jahr durchgeflhrt werden kénnen. Abgesehen
von der hohen Kostenbelastung des Eigentimers, wirde ein derartiges Vorgehen den
Park in eine Baustelle verwandeln und sicherlich mehr schaden als nitzen. Je nach Art
der Arbeiten ist =in Zeifraum von etwa drei bis fUnf Jahren ins Auge zu fassen.

Die Kostenschatzungen erfolgen auBerdem unter der Annahme, daB die Arbeiten von
einem Landschaftsbau-Unternehmen ausgefihrt werden. Bestimmte Teile der
vorgeschlagenen MaBnahmen lassen sich beispielsweise aber auch mit ABM-Kraften

bewerkstelligen.

Tatigkeit Menge Einzelpreis

Einmalige MaBnahmen

tinfache Kronenpflegearbeiten (Kronen- 65 BGume 115,00 7.475,00
pflege, geringe Schaden, leichter Zugang)

Aufwendige Kronenpflegearbeiten [ausge- | 30 B&dume 330,00 9.900,00
dehnies Schadbild, ggf. Entfernung ven

Starkéasten, schwieriger Zugang)

Gutachten zur Standsicherheit und 10 BGume 500,00 5.000,00
Maoglichkeiten der Sanierung

Fallen von Baumen (ca. 100 Stck. Stu 70cm, | 120 Bdume 100 x 80, 14.000,00
ca. 20 Sfck. Stu $0-150cm) 20 x 300

Frésen der Wurzeln der gefailten Baume bis | 110 Baume 80,00 8.800,00
10em unter Gelandeocberkante

Verjingungsschnitt an Stréuchern (ca. 12 52 Straucher. 19,00 298,00
einzelne Straucher, ca. 10 Strauchgruppen

rmit durchschnittlich 4 StrGuchern)

RUckschnitt/Reduzierung von Strauchern/ 54 Straucher 21,00 1.134,00
Strauchgruppen (ca. 10 einzelne Straucher,

ca. 11 Stravchgruppen mit durchschnittlich

4 Strésuchern)

Summe einmalige MaBnahmen 47.307,00
RegelmaBige MaBnahmen

Jahriiche Sichtkontrolle 3 Tage/lahr 70,00/h 1.680,00
Jahrliche Entfernung von Totholz 4 Tage/Jahr 55,00/h 1.760,00
Jahrliche Entfernung von Stommaustrieben | 2,5 Tage/Jahr 55,00/h 1.100,00
an Linden

TurnmusmaBiger VerUngungsschnitt an 155 Straucher 192,00 (2.945,00:6=)
Strauchern (ca. 55 einzelne Straucher, ca. /é Jahre 421,00
25 Strauchgruppen mit durchschnittlich 4

Strauchern)

Summe Geholipflegearbeiten pro Jahr 5031,00




Die Abfuhr des Schnittguts ist nicht in die Kostenschatzung miteingeflossen, da die
Einschatzung der Mengen anfallenden Schnittguts zu unsicher ist. Abgesehen davon
kann die Entscrgungssituation fir derartiges Biomaterial vor Ort nicht verallgemeinert
werden.

Nachpflanzungen

Die Nachpflanzungen sollen einerseits der Erhaltung der historischen Gehdlzsamm-
lung, andererseits der Wiederherstellung spezifischer Raumbilder dienen. Die Entwick-
lung und der Umfang der Gehdlzsammiung Carl und Frifz Kneiffs wurden in meiner Un-
tersuchung von 1994 dargestellt und analysiert.

Die im Plan "MaBnahmen zur Wiederherstellung des Baumbestandes' eingezeichne-
ten nachzupflanzenden BGume (265 StUck) und Strucher (110 Stick) stellen eine
Auswahl aus dem historischen Bestand dar und sind zudem an fhren historischen
Standorten plaziert. Das Konzept der Nachpflanzungen berlcksichtigt auBerdem die
kUnstlerische Hohenabstufung und UmriBgestaltung der urspriinglichen Bepflanzung.
Daher wurden neben GroBgehdlzen auch Kleinb&ume und Strducher zur Nachpflan-
zung vergesehen,

Bei den Baumen sollen Exemplare mit einem Stammumfang von mindestens 14-16cm
gepflanzt werden, da diese Stammstérke erfahrungsgemdB einen relativ guten
Widerstand gegen Vandalismus bietet. Koniferen und Kleinbéume sollten aus den
gleichen Griinden nicht unter einem MaB von 125-150 cm Héhe gesetzt werden. Ein
Teil der nachzupflanzenden GroBbdaume mu8 die Qualitat "Stammbusch”, also bis
unfen beagstet, besitzen, einige kénnen als Hochstamme, also Baume mit einem Kro-
nenansalz in ca. 3m Hohe, gesetrt werden. Vor allem die Hochstémme (ca. 111
Pflanzen} sollen eine Stltzkonstruktion aus drei Pfahlen erhalten, die zugleich vor
Stammschaden durch Mahfahrzeuge schutzt. Bei der Pflanzung kdénnte in einigen
Fallen eine Bodenverbesserung im Bereich der Pflanzgrube ndtig sein, da der schwere
Lehmboden in Hohenrode die Entwicklung der wichtigen Feinwurzeln neugepflanzier
B&ume einschrankt oder an anderen Stellen der kiesige Untergrund nicht ausreichend
Nahrstoffe bietet (flieBt nicht in die Kostenschatzung ein). Eine Entwicklungspflege, die
das Wassern, die Kontrolle der Anbindung und der Kronenentwicklung mindestens im
ersten Standjahr umfaBt, ist, besonders bei dem schweren Boden Hohenrodes, nétig.
Nur eine stetige Pflege sichert das Anwachsen der Bdume und rechtferfigt deren
Anschaffungskosten,

Beim Pflanzen der Baume, Kleinbaume und Koniferen kann, we das Gelande es er-
moglicht, ein Erdlochbohrer eingesefzt werden. Die Pflanziécher missen jedoch mit
dem Spaten nachbearbeitet werden. Bei schlecht emeichbaren Pllanzstellen oder
kleineren Pllanzen, etwa Struchern, wird mit dem Spaten gepflanzt.

Die Nachpflanzungen werden sich zwangslaufig Ober mehrere Jahre verteilen, da
etliche Pflanzbereiche zundchst von Unterholz befreit werden missen. Als
Gesamizeitraum soliten 5 Jahre ins Auge gefaBt werden. Die im zeitigen Frihjahr
vorzunehmenden Pflanzungen kénnten jeweils als "Pilanzfest" o. . unter Beteiligung
von Interessierten stattfinden.

Kostenschatzung fir Nachpflanzungen von Biaumen und Striuchern

Bei der Kostenschatzung ist einerseits zu bedenken, dafl bei GroBauffrigen von Baum-
schulen erhebliche Rabatte eingerdumt werden, andererseits gehdren viele der in
Hohenrode bendtigten Baume nicht zum gangigen Baumschulsortiment und missen
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daher von Spezialbaumschulen bezogen werden, was die Kosten wiederum erhéhen
kénnte. Beides ist in die Kostenschatzung zunachst nicht eingeflossen.

Tatigkeit/Material Menge EFinzelpreis | Gesomtpreis

B&ume und Kleinbéume (Qualitéten: Hoch- | 265 170,00 45.050,00
stamm 14-16; Solit@rstammbusch, Koniferen,
Kleinb&ume ab 125-150 cm Hohe] liefern

Auslegen und Anordnung geman 265 17,50 4.637 .50
denkmalpflegerischer Ziels

Pflanzen (mit Erdlochbehrer und Spaten) 2465 75,00 19.875,00
Anbinden an Dreibock, inkl. Material 111 60,00 6.600,00
StrGucher [Qualitét 3 x v. 60-80) 110 30,00 3.300,00
Auslegen und Anordnung germdaB 110 8,00 880,00
denkmalpflegerischer Ziele

Straucher pflanzen (mit Spaten) 110 10,00 1100,00
Entwickiungspflege: Wassern der neuge- 375 43,00 16.125,00

pflanzten Baume und Strducher mit Tank-
wagen und Schlauch (6 x p.a.}), Kontrolle
der Anbindung, ggf. brziehungsschnitt

Summe 97.567,50

5.2 Unterholz

Zum Unterholz zdhle ich den fldchig unter den Baumen wachsenden Strauchbestand
sowie dorf von selbst aufgekommene Gehdlze mit einem Stammumfang unter 30 em
(diese BGume sind nicht einzeln im Bestandsplan oder der Gehdlzliste verzeichnet).

Ein Teil des Unierholzes hat historischen Ursprung. Das Unterpflanzen von
Gehdlzbereichen und Hainen mit StrQuchern war gestalterische Absicht. Auch die Zu-
sammensetzung der Gehdlzrander an Wiesen aus verschiedenartigen Baumen un d
Strauchern gehort zu den typischen Elemenfen des Landschaftsgartens. Die natirliche
Ausbreitung dieser Strducher, eberso wie des baumartigen Unterwuchses, wurde
jedoch durch PlegemaBnahmen kontrolliert. Setzt diese gerzielte Pflege aus, geraten
die Proportionen der Parkbilder aus dem Gleichgewicht.

Bei der Uberprifung des Bestandes im Frihjahr 1999 konnte ich folgendes feststellen:
Im Westtell des Paorks wurde ein groBer Tell des Unterholzes, bestehend aus
NaturverjUngung von einheimischen Bdumen wie Spifzahorn [Acer platanoides),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Sommerlinde (Tilia platyphyiles), Robinie (Robinia
pseudoacacia) und Traubenkirsche {Prunus padus, Prunus serotfing) kurz Uber dem
Boden abgeschnitten. Bei groBen Haselstrauchern (Corylus avellana) und einigen
Pfeifenstrauch-Geblschen (Philadelphus coronarius) wurde die Triebzahl und der
Umfang vermindert. Durch diese vorUbergehenden MaBnahmen sind die
vorhandenan Wege, von wenigen Stellen abgesehen, begehbar. Leider werden
durch ein derartiges Zurlckschneiden des baumartigen Unferholzes dessen Wur-
zelstdcke immer kraftiger, treiben jahrlich mehr aus und lassen sich schlieBlich nur
mihsam aus dem Boden entfernen.

Im Bereich der Groftenanlage, also auf der Fliache des ehemaligen Alpinums, wurde
Uberhaupt kein Gehdlzaufwuchs entfernt. Die natirlich aufgekommenen B&ume, vor




allem Ahorn, sind dort zum Teil beraits sehr greB und schadigen nachhaltig die RPeste
der Grottenanlage. Durch die ausbielbends Pilege wirki disser Barsich dunkel abge-
legen und verwahrlost, was weiterem Vandalismus an der Grottenanlage Vorschub

leisiet.

I
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Abb. 17: Uberaltertes und zu groB gewordenss Flisder-Boskett im Ostiail des Parks

Im Ostteil das Parks nimmit das Unterholz besonders im sddstlichen und norddstlichen
Bereich (ehemalige Baumschule, Ahornsammiung) nach wie vor ganze Pflanzbearsi-
che ein und wachst dort cuch auf manchen Wegen. Diese Bereiche sind kaum zu-
ganglich; auBerdem werden GroBgehdlze durch Verdréngung und Wurzelkonkurranz
geschadigt. Die gortenkUnstlerische Konzeption mit siner Abwechslung von blickdich-
ten Gehdlzbereichen und Ausblicken in die Wiesenraume ist an diesen Stellen nicht
mehr nachvolizishoar. Vor allem bestimmte Straucher, die sehr ausbreftungsstark sind,
z. B. Holunder, Forsythie und Pfeifenstrauch, haben gréBere Fl&chen besiedelt und an-
dere Straucharten verdrdngt. Die Bereich um den shemaligen Tennisplatz sind durch
Unternwiuchs und verwilderte Strauchboskefts in sich abgeschlossen, kaum befretoar
und von auBen nicht einsehbar. Auch hier entstehen "Schmuddeleckan", Im Ostteil
des Parks konnte ich nur an wenigen Stellen eine Enffernung von Gehélzaufwuchs
oder andere MaBnahmen an Gehdlzen feststellen. Hierzu zahien der Bersich um die
fruhere Scheune die Wege beim Wassermesservoir (Mahe WarttUrmchen) und die
ehemalige WestkUstensammlung, ein halbmondidrmiger Pilanzbersich nahe dem
Nebengebdude,

Entlang des Zufahriswegs wurden auBsardem an der Sstlichen Baschung alle Strducher
und aufgekommenen Gehdlze, darunter sehr vigl Ahorn und Esche, kurz Uber dam
Boden abgeschnitten, Es ist damit zu rechnan, dal die Gehdize schon im ndchstan
Jahr wieder aus den WurzelstScken ausireiben, Dadurch kommit es, wie bereits ar-
wahnt zu siner Sfarkung des Wurzelstocks, der letztlich um so schwigriger zu entfarnen
sein wird. Der Sinn disser MaBnahme ist zudem duberst fraglich, da sie die Bodanero-
sien an der auBerordentlich stellen Boschung beginstigt.
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Ziele denkmalpflegerischer MaRnahmen

Das Unterholz in seiner urspringlichen Form diente ebense wie die Bdume und Strau-
cher als Gestaliungselement fr bastimmie Raumbilder. Es bastand aus schattenver-
raglichen Blohstrauchern wie z. B, Pieifenstrauch (Philadelphus sp.), Deutzie, Spier-
stfrauch (Spircsa), Holunder (Sombucus nigra), Weitdorn (Craidegus monogyna),
Schneebeere (Symphoricarpus albus), GeiBblatt (Lonicera sp.) und — ausschlieBlich im
Osttell des Parks — Forsythien. Die MaBrighmen am Unterholz missen der Wisdear-
hersteliung von urspringlichen Gehdlzrandkonturen und Durchblicken diensn. AuBer-
dem muB die Begehbarkeit von Wegen, die teillweise durch Unterhalz Uberwachsen
oder verengi sind, sichergestellt werden. Den im Unterholz wachsenden Strauchern
war im Lendschaftsgarten des 19. Jahrhunderts jedoch zugleich sinen Zisreffekt zu-
gewiesen, daher war ihre Zusammensetzung nach Arten vieliditig und die Blite sine
wichtiges Element. Insofern sind MaBnahmen zur Verringsrung einzelner stark ausge-
breiteter Arten und Farderung anderer Arten ndtig; auBerdem missen Gegebenhel-
ten geschaffen werden damit mindastens die Straucher am Rand der Pllanzbersiche

zur BlUte kommen.

Maflnahmen am Unterhoiz

Die notwendige Entfernung von greBen
Teilen des Unterholzes mut unter den in Ho-
henrode gegebenen Urnstanden
Uberwiegend in  Handarbeit ausgefihrt
werden. lum sinen gibt es fUr gréBere
Maschinen keinen Bewsgungsspigiraum in
der kleintelligen Anlage, zum anderen sind
die zu bearbsitendsn Fachen nur von
mittlerer GréBe, schiielflich ist der Schutz aller
Elemente des Denkmals sine  weifers
Einschrénkung beim Einsatz von Maschinan,

Das baumartige Unterholz muBl mit Wurzel
entfernt werden. Diss ist bei Exemplaren mit
einem Stfammumiiang bis etwa 8 cm mit dem
Spaten zu pewdltigen, darloer hingus muf
die MotorsGige singesetzt weardan. Mit einer
Wurzelfrase (an  sinem méglichst  kleinen
CerateirGger) kénnen die gréBeren Wurzeln
antfernt werden. Das il ist, sémtliche bereits
vernolzten  Pflanzen zu  enifernen. Damit
areichi man eine Pflegeniveau, von dem
aus in Iukunft eine leichiere Konfrolle das
Unterholzes méglich ist. Iudem bietet die
Entfernung der von sslbst cufgskommenean
Geholze Gelegenhell. an den freien Stellen
Machpflanzungen zur Wisedserherstaellung der
Cehdlzsammilung varzunahmen.

Beim strauchartigen Unterwuchs soll nur an

wenigen Stellen der komplette Bestand Abb. 18: NaturverjUngung von Gehdlzen, S&miings

anifernt werdsn, z B, um frihere Sichien und Heister
wiederherzustellen. In den m=isten Barsichen
mul - mit efwas AugenmaB - der Bestand um shwa dis Halte reduziert und
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ausgelichtet werden. Auch hier ist es sinnvoll, die Straucher mitsamt der Wurzel her-
auszunehmen.

im Bereich am Alpinum bzw. den Grottenanlagen wurden keine einzelnen Gehdlze
verzeichne!, da diese Flache schwer zuganglich ist und zudem nach dem allge-
meinen Eindruck dort nur von selbst aufgekommene Gehdlze, vor allem Ahormbaume,
wachsen. Diese haben nach 50 Jahren teilweise elne belrchtliche GréBe emeicht.
Die schwierige Entfernung des Gehdlzaufwuchses an diesem steilen Hang erscheint
besonders zur Erhalfung der Grottenanlagen notwendig, aber auch, um dem Bereich
das Image einer "Schmuddelecke" zu nehmen.

Durch den befrGchtlichen Pflegerickstand vor allem im Ostteil ist der Umfang der
notwendigen MaBnahmen so groB, daB sie vermutlich kaum innerhalb eines Jahres
durchgefiht werden kénnen. Allerdings sollten die Arbeiten in einem Zeitraum von
drei Jahren abgeschlossen sein. Jedes weitere Jahr vergréBert die Aufwuchsmenge,
verfestigt die Wurzeln des Autwuchses und verteuert damif die Arbeiten.

Einmalige MaBnahmen

« Enffernung der Naturverjingung von Gehélzen in verholztem Zustand mit Wurzel

* Reduzierung groBer Strauchbesté@nde durch Entfernen von Strauchern mit der Wur-
zel

e Entfernen aller Straucher und Gehdlze aus Nafurverjingung mit Wurzeln v or den
urspringlichen Gehdlzrandern und auf Wegen

RegelmdBige MaBnahmen

= Entfernung der Naturverjingung von Gehdlzen in verholziem Zustand {ab einer
Hohe von ca. 60-80 cm) mit Wurzel durch Ausstechen in einem Turnus von 3 Jahren

e« Radikale Verjingungsschnitte etwa der Halfte der Straucher im Unterholz eines
Pflanzbereichs im Turnus von & Jahren

+ Kontrolle der Gehdlrrandbereiche und evil. Entfernung von Unterholz (mit Wurzel),
das vor den Gehdlzrand wachst, in einem Tumus von 3 Jahren,

Kostenschadtzung fiir MaBnahmen am Unterholz

Das Unterholz stellt ist im Park sehr unterschiedlich ausgepragt (Detallangaben in der
Gehdlzliste 1999). Um einen gewlssen Eindruck von den tats@chlichen Gegebenheiten
zu erhalten ist es im Plan "MaBnahmen zur Kontrolle des Unterholzes und zur Pflege der
Wiesen" in zwei Kategerien differenziert. Ich unterscheide Uberwiegend strauchartiges
Unterholz von Uberwiegend baumarfigem Unterholz. Um einen groben Anhaltspunkt
fUr die Kostenschatzung zu haben, gehe ich von folgender durchschnitilicher
lusammensetzung aus:

¢ Uberwiegend strauchartiger Unterwuchs

Stréaucher 0.4 St./m?
Geholzaufwuchs klein [mit dem Spaten zu entfernen) 0,2 st./m?
Gehodlzaufwuchs groB [Stammumfang ca. 830 cm,

im Mittel Stammumfang ca. 20 cm) 0,1 St./m?

+ Uberwiegend baumartiger Unterwuchs
Strucher 0.25 St./m?

Gehdlzaufwuchs klein 1 St./m?
Gehdlzaufwuchs groB 0,2 5t./m?



Tatigkeit/Material 2y LMehge Einzelprels J Gesamtpreis
Einmalige MaBnahmen
Uberwiegend strauchartiger Unterwuchs: 6.750 m? 8,10/m? 54.675,00

alle baumartigen Gehdlze mit Wurzel ent-
fernen, Strauchbestand um mindestens
50 % reduzieren

Uberwiegend baumartiger Unterwuchs: alle | 11,375 m® 13,50/m?* 153.562,50
baumartigen Gehdlze mit Wurzel entfernen,
Strauchbestand um mindestens 50 % redu-

zieren
Srauchartiges Unterholz komplett entfernen | 1.375 m? 10,00/m?* 13.750,00
Uberwiegend baumartiges Unterholz im 1.500 m? 16,80/m? 25.200,00

Bereich der Grottenanlage (Steilhang) mit
Wurzel entfernen (Stu bis 0,70)

Summe einmalige MaBnahmen 247.187,50
RegelmaBige MaBnahmen

Entfernung der NaturverjiUngung von Gehdl- | 19.625 m? 1.18/m?| (22.568,75: 3)
zen in verholzter Zustand (ab einer Hohe 7.530,00

von ca. 60-80 cm) mit Wurzel durch Ausste-
chen mit dem Spaten, 3jahriger Turnus

Radikaler VerjUngungsschnitt {auf den Stock | 19.625 m? 0,24/m? (4710,00:5)
setzen) etwa der Halfte der StrGucher im 942,00
Unterholz mit dem Freischneider, Sj&hriger

Turnus

Kontrolle der Gehélrandbereiche, evil. 1.5 Tage 55,00/h 660,00

Entfernung von Unterholz (mit Wurzel), das
vor den Gehdlzrand wachst, in einem
Turnus von 3 Jahren

Summe regelmaBige MaBnahmen pro Jahr 9.132,00

Die Abfuhr des Schnitiguts ist bei den einmaligen MaBnahmen nicht in die
Kostenschatzung miteingeflossen, da die Mengen anfallenden Schnittguts schlecht
eingeschatzt werden kdnnen. Bel den regelmaBigen MaBnahmen fallt unter
gunstigen wenig kleinteiliges Schniftgut an, das im Gelande verbleiben kann.

5.3 Wiesen und Rasen

In Hohenrode gibt es etwa 34.250m?* Wiesenfldchen, Hierzu gehdren neben den
offenen Wiesenbereichen auch solche unter Baumkronen, sog. Trauffldchen. Die
Wiesen bestehen unter anderem aus den Grasemn Glatthafer (Arhenatherum elatius),
Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Lanzeliliches Reitgras (Calamagrostis epigejos)
sowie den Krautern Wiesen-Kerbel (Anthriscus silvestris), Wiesen-Bérenklau (Heracleum
sphondylium) und Kriechender HahnenfuB (Ranunculus repens). Vereinzelt wachsen
Telekie (Telekia speciosa) und die Gemeine Nachtviole [Hesperis matronalis). Die




Frihjahrsbliher

Problem
Herkulesstaude

Wiesen im Westteil des Parks scheinen vielf&ltiger zusammengesetzt als diejenigen im
Osttedl.

Im Westteil des Parks finden sich im Bereich der Kronentraufen éfterer Baumgruppen,
in hainartigen Baumgruppen und an ehemalicen Baumstandorten dariber hinaus
zahlreiche Frihjahrsbilher [vgl. Plan ™ MaBnahmen zur Konfrolle des Unterholzes und
zur Pllege der Wiesen'):

Besonders haufig Larchensporn (Corydalis cava), Buschwindréschen [Anemone
nemorosal, Winterling (Eranihis hiemalis), Veilchen (Viola mirckilis),
Blausternchen (Scilla sibirica), Mé&rzenbecher (Levcojum vernum)

An einigen Stellen Schneegléckchen (Galanthus  nivalis), Gelbes Windréschen
(Anemone ranunculoides), Leberblimchen [Anemone hepatica),
Schilsselblume (Primula veris), Wiesengelbstemn (Gagea pratensis),
GroBe Sternmiere (Stellaria holostea), Rote Taubnessel [Lamium
purpureum)

Im Osttell des Parks beschrankt sich das Vorkommen von Frihjahrsblihern nur auf
wenige Stellen und dort hauptsachlich auf Lérchensporn sowie vereinzelt Scilla und
Schneegléckchen. Dagegen wachst Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) im ganzen
Park unter Kronentraufen, in Hainen und an Wegrdndern.

Die Wiesen werden z. 1. durch das massenhafte Vorkommen der Herkulesstaude oder
Riesen-Barenklau [Heracleum mantegazzianum) beeintrachtigt'é. Die Wissen im
Westteil des Parks sind vom ehemaligen Teich bis Gber die Hohe der Villa hinaus und
im Osttell bis in Hohe des Nebengebdudes mit dieser mehrjdhrigen Staude dicht
durchsetzt (ca. 2-5 Individuen/m?). Diese erst Mitte des 19. Jahrhunderts als Zierpflanze
nach Deutschland eingefihrte Pilanze hat hier keine natirlichen Feinde und breitet
sich in feuchten, bindigen und néhrstoffreichen BSden durch Samen aus. Jedes
Exemplar blOht nur einmal. Danach werden bis zu 100.000 Samen frel, die im Boden
bis zu 7 Jahren keimfGhig bleiben. Die meisten Samen befinden sich in einem Umkreis
von etwa 2,5m um die Staude. Die Pflanze bildet oils Regenerations- und
Rickzugsorgan eine 20-60 cm lange Pfahlwurzel aus. Sie kann 3-4 Meter hoch werden
und ist damit die gréBte Staude im europdischen Raum!?,

Bisher konnte kein Verfahren gefunden werden, um der Herkulesstaude wirksam Zu
begegnen. In Hoherrode wurden in der Vergangenheit versucht, durch Ausbrechen
der Bldte im Spatsommer die Staude zu erschépfen oder durch Abschneiden der
hohlen Triebe, ebenfalls im Herbst, ein Verfaulen der Wurzel zu bewirken. Letzteres
scheint nach meinen Beobachtungen in diesem Frihjahr zumindest teilweise zu
funktionieren, da offenbar die jeweils betroffene Pflanze im rweiten Jahr nicht mehr
austreibt. Allerdings bilden sich weiterhin neue Pflanzen. Die Herkulesstaude ist in
Hohenrode aus mehreren Griinden problematisch:

¢ Der Bestand hat eine derartige Dichte emeicht, wie sie in Deutschland, frotz der
rasanten Ausbreitung der Pflanze eher selten ist.

¢ Durch die Rosettenbildung im Jugendstadium und die riesigen Blatter der
ausgewachsenen Pflanze verdréingt sie andere Wiesenpflanzen und stért damit
das Glelchgewicht der historischen Wiesenflora.

* Bei Hautkontaki mit der Pflanze kénnen Blasen und Hautverletzungen wie bei einer
Verbrennung aufireten (deswegen muB bei Arbeiten mit der Herkulesstaude auch
Schutzkleidung gefragen werden). In den letzten Jahren waren die Pflanzen S0

& Eine andere Art des Bérenklaus, der Wiesen-Bérenk law, ist dagegen hier heimisch. Er gehért zur
typischen Wiesenflora und bereitet keine Probleme.

7 Wolff-Stfraub 1998, 5. 70.
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groB geworden, daB der SUdteil des Parks im Spatsommer fir Besucher nicht mehr
befrefbar war, da die Pflanze auch auf den Parkwegen wéchst.

Ahnlich stark breitet sich der Japanische Staudenknéterich (Reynoutria sacchalinensis)
aus. Auch diese Pflanze kam urspringlich als Zierpflanze nach Europa und hat hier
keine naflrichen Feinde. I|hre Bodenanspriche sind &hnlich denen  der
Herkulesstaude. Der Japanische Staudenknéterich vermehrt sich tiber Wurzelausiaufer,
Wo er wachst, verdrangt er alle anderen Pflanzen. Insbesondere die groBen, derben
Blatter bilden, wenn sie herabgefallen sind, sine undurchdringliche Bodenautlage mit
geringer Verottungsgeschwindigkeit. Diese Pflanze besiedelt in Hohenrode bis jetfzt
nur eine kleine Féche am SUdostrand der unteren Wiese, wo sie durch Mé&hen und
Aufsammeln der BlGtter einigermaBen in Schach gehalten werden konnte.

Wie wir von Fritz Kneiff wissen, enthielten die Wiesen Hohenrodes schon frioher
zahlreiche Blumen und wurden zur Heugewinnung genutzt'®. Dies ist typisch flr
Parkwiesen In Landschaftsgérten des 19. Jahrhunderts. Sie war recht vielfaltig, wie in
verschiedenen Studien nachgewiesen wurde'®. In der zweiten Hélfte des 19.
Jahrhunderts importierte man verstérkt Gras- und Kréutersamen aus dem Ausland und
hatte das Bedlrfnis, vielfdltige blitenreiche Wiesen in den Landschaftsgarten
einzubringen. Durch entsprechende Nutzungen - Beweldung, geringe oder haufige
Mahdfolge - kann sich zwar der Aspekt einer solchen Parkwiese im Laufe der lejt
andern, die urspriingliche Artenzusammensetzung Uberdauert bei ungestorten Béden
jedoch durch Samen Uber lange Zeitriume, so daB man durch sine Anpassung der
Pllege an historische Gegebenheiten eine Parkwiese an Thre  historische
Arfenzusammensetzung heranfiihren oder diese bewahren kann.

Die heutige Pflege der Wiesen beinhaltet eine ein- oder zweischirige Mahd der
offenen Bereiche auBerhalb der Kronenfraufen. Die Mahd wird mittels groBer
landwirtschaftlicher Traktoren durchgefihrt.

Da die Hohenraoder Wiesen auch nach 1945 mit einer geringen Schnittfolge gepflegt
worden sind, gehe ich davon aus, daB die heute in Hohenrode vorhandenen
Wiesenaspekte — mit Ausnahme des Vorkommens der Herkulesstaude — den
historischen Gegebenheiten entsprechen.

Durch zahreiche Umsténde ist die Oberfldche der Wiesen selr uneben.
Hauptsachlich wird dies durch den Ensatz schwerer Maschinen bei den
Aufraumarbeiten nach dem schweren Orkan 1981 verursacht worden sein, aber auch
durch Maharbeiten mit groBen Traktoren, wie sie seit der Wende durchgeflhrt
werden. £s haben sich Uberall kleine Bucke! und Dellen gebildet.

Die Wiesenrdume sind zugleich auch Orte gréBerer Bodenmodellierungen, die die
Oberfidchen ganz nach den gestalterischen Grundsdtzen des 19. Jahrhunderts, eine
Gelandeformung durch Wasser idealisierend, bewegen. Diese wichtige, fir den Laien
kaum wahrnehmbare, Eigenschaft damaliger gartenkiinstlerischer Konzeptionen ist
durch glickliche Umsténde in Hohenrode bis heute erhalten.

1B Kneiff 1924, 5. 194,
I vgl Miller 1989

Japanischer
Staudenkndéterich

Historischer
Wiesenaspekt

Bodenmodellierung
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Ziele denkmalpflegerischer Mafinahmen

Prioritat hat die Erhaltung und Pflege der Artenzusammensetzung und des Blihaspekts
der Uberkommenen Wiesenflora, die Frhaltung der urspringlichen Flachenaus-
dehnung (Kontur der GehélzrGnder) sowie die Erhaltung der historischen Boden-
modellierungen.

Unter diesen Aspekten ist das Aufkommen der beschriebenen Neophyten -
Herkulesstaude und Japanischer Staudenknéterich — sowie das Aufkommen von
Gehdlzaufwuchs in den offenen Wiesen und unter den Kronentraufen zu verhindern,
Die Mahdfolge und die Mdahtechnik ist auf die Erzielung von blitenreichen Wiesen,
wie sie den historischen Gegebenheiten entsprechen, auszurichten. Insbesondere soll
das Mahgut abgefahren und nicht zum Mulchen verwendet werden, da der
BlUtenreichtum von Wiesen bei Nahrstoffiberangebot abnimmt.

Zum Schutz der Bodenmodellierungen sollen Arbeiten mit schwerem Gerét unbedingt
vermieden werden.

MaBnahmen zur Pflege und Erhaltung der Wiesen

Wie oben bereits angesprochen, ist die Bek&mpfung der Herkulesstaude sehr
schwierig. Die beiden von Wolff-Straub als erfolgreichste bezeichneten MaBnahmen
sind das Zersttren der Pfahlwurzel, deren Vegetationskegel 10-20 cm unfer der
Bodenoberfldche liegt und das Ausbrechen der Blite in voller BlUhreife. Beide
MaBnahmen sind mit infensiver Handarbeit verbunden. Bei der Bek&mpfung muB
ouBerdem eine groBe Ausdauer bewiesen werden, da die im Boden befindlichen
Samen 7 lahre lang keimen kénnen. Haufige Mahd als einzige Strategie sieht
Walff-Straub als wenlg aussichtsreich an, da die Pflanze sich schon nach zwei bis vier
Wochen aus ihrer kraftigen Wurzel regeneriert und neue Blattrosetten und Blitenstiele
bildet. Allerdings verliert die Staude an Vitalitat.e

EinzelmaBnahmen

* Mdhen der mit der Herkulesstoude [und Japanischem Staudenknéterich)
durchsetzten Fiadchen mit einem Sichel oder Balkenméher (Schnitthéhe 10 cm)
beginnend im Mai, dann Ende Juli, bei Beginn der Bliite, und danach alle sechs
Wochen. Bis Okfober ergeben sich vier Mahdurchgénge.

Diese MaBnahme muB sieben Jahre fortgeflhrt werden. Nach Begutachtung der
Situation kann die Mahd dann im narmalen Turnus, also dreischirig, stattfinden.

s Enffernen des Mahguts von den mit der Herkulesstaude durchsetzten Fdachen, um
eine Ausbreitung des Herkulesstaude und weitere MNahrstoffanreicherung des
Bodens zu vermeiden. Das Mahgul kann man nicht kompostieren. Es muB
verbrannt oder deponiert werden

« Entfernen jeder einzelnen Herkulesstaude an Gehdlméndermn und  unter
Baumkronen mit der Motorsense oder dem Spaten. Die Konfrolle und Entfernung
solcher Vorkommen sollte spatestens im Jull, bei Beginn der Blite, stattfinden und
wenigstens im Oktober wiederholt werden. Das Schnittgut muB entfernt und
deponiert werden. Auch diese MaBnahme ist Uber 7 Jahre fortzufUhren,

0 Wolff-Siraub 1998, 5. 70-71.
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RegelmdBige MaBnahmen

e Dreimaliges Mdhen der offenen Wiesenflachen im Juni, August und Oktober auf 8-
10 em Schnitthche

¢ Aufnahme des Mahguts, um eine weitere Nahrstoffanreicherung zu vermeiden

e Dreimaliges Mahen unter Kronentraufen und an schwer zugéanglichen Bereichen
(z. B. in Hainen oder an Boschungen} mit der Motorsense, Aufnahme des Mahguts

» Beobachtung der Herkulesstaude und Entfernen jeder einzelnen Fflanze spatestens
vor der BlUte (BlUte Juli bis September)

« Abschleppen und Walzen der offenen Wiesenflachen, um kleinere Unebenheiten
ZU verringern

Voraussetzungen flr Pllegearbeiten an den Wiesen

= Die beim Madhen eingesetzten GerdtefrGdger und Cerdte dirfen keine
Unebenheiten der Bodenoberflache, etwa durch Reifenspuren, bewirken:

e Es ist eine gesigneie Bereifung der GeratetrGger (Traktoren) und eine
geeignete Aufthdngung des Mahwerkzeugs zu wahlen.

« Nach ldngeren Regenperioden kann der sefw bindige Boden in
Hohenrode nicht befahren werden.

« Die Auffahrt auf Wiesen darf nicht Uber Béschungen fihren

e Beim Mahen unter den Kronenfraufen darf keine Bodenverdichtung durch
schwere Gerdte entsiehen; oberflachennahen Wurzeln und dem Stamm dirfen
auch beim Mahen mit der Motorsense keine Verlefzungen zugeflgt werden.

¢ Wegeflachen gehdren nicht zu den Wiesen, auch wenn sie entsprechenden
Bewuchs aufweisen. Die Querung von Wegen mit schwerem Gerdat soll
unterbleiben, da sie zur Beschadigung der historisch Uberkommenen, leicht
aufgehdéhien Wegerander fUhrt.

Kostenschatzung

Die Kostenschatzung basiert auf der Grundannahme, daB gdBere offene
Wiesenfidchen mit einem kleineren oder gréBeren Traktor gemaht werden. Dagegen
mussen schwierlg zu mahende Flachen beispielsweise unter BGumen, in Hainen oder
an Boschungen mit der Motorsense bearbeitet werden. Der Zeitaufwand flr letzieres
ist erheblich héher als eine maschinelle Bearbeitung.

Vor allem beirm Mahen und bei der Aufnahme des Mdahguts kénnen sich die Kosten
der Einzelposten je nach Arbeitstechnik verschieben. Wahlt man beispielsweise einen
kleineren GerGielrGger mit geringerer Mahbreite, wird man auch einige der
schwierigeren Stellen, beispielsweise in lichten Hainen oder unter gréBeren
Kronentraufen ohne Beeintrachtigung der Baume noch maschingll méahen kénnen.
wahlt man einen gréBeren Ceratetrager, kénnte durch eine entsprechende
Geratekombination Mahd und Aufnahme des Mahguts in einem Arbeitsvorgang
erledigt werden.

Die Berechnung erfolgt anhand der jetzt vorhandenen Wiesenflachen und ihres
Tustandes. Durch die vorgeschiagenen Cendinachpiianzungen wird sich die flache
der offenen Wiesen vemingarn, die arbeilsintensiveren Bereiche der Kronentraufen
und Haine dagegen vergréBern. Mit stetiger Pflege wird aber auch der Bewuchs mit
Herkulesstaude und Japanischem Staudenknéterich nachlassen, so daB nach
frihestens sieben Jahren die Mahd von vier- auf dreimal jGhrlich reduziert werden
kann.
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Tatigkeit/Material - iMenge Einzelpreis | Gesamtpreis
Offene Wiesenflachen ohne Herkules- 18.975m?* 4196,00/ 23.886,00
staude maschinell mdhen und Mahgut 3mal p.a. Mahd/ha

aufnehmen, ablransportieren

Traufen, Haine und andere schwer zugang- | 4800m? 4570,00/ 6581,00
liche Fldchen ohne Herkulesstaude mit dem Mahd/ha

3mal p.a.
Freischneider mahen, Mahgut von Hand

rechen und aufnehmen

Offens Wiesenflachen mit Herkulesstaude | 8350m? 4.196,00/ 14.015,00
maschinell mahen und Méhgut auf- Mahd/ha
nehmen, abiransportieren

4mal p.a.

Traufen, Haine und andere schwer zugang- | 2125m? 4570,00/ 3.885,00
liche Fiachen mit Herkulesstaude mit dem Mahd/ha
Freischneider mahen, Mahgut von Hand
rechen und aufnehmen

4mal p.a.

Sumime 48.347,00

6. Wiederherstellung von Gartenrdumen an der
Villa

Als Cartenrdume an der Villa bezeichne ich die Gartenterrasse auf der SUdseite, den
Birkenhain und Fliachen am Haus auf der Ostseite, den Gartenraum auf der Westseite
sowie die Fassung des Platzes auf der Nordseite (Gestaltung der B&schung mit
Grottensteinen und einem Brunnen).

Der fur den Park wichtigste dieser Rdume ist die Gartenterrasse, die in den Quellen als
‘Blumenparterre” bezeichnet wird. Sie steht in enger gestalterischer Beziehung zu der
sudlichen Schauffassade der Villa. Dieser ist eine mit Balusiraden begrenzte Terasse
vorgelagert, die an der Westfassade teilweise fortgefihrt wird. Schmale Treppen
flhren an der SUd- und Westseite in den Garten. Die Halbkreisform der Gartenterasse
ist durch eine feilweise recht steile Bdschung deutlich ins Geldnde gezeichnet.

Im Zentrum der Gartenterrasse hat sich lediglich das eingesenkte Wasserbecken
erhalten, das frilher einmal den Mittelpunkt des Schmuckbeetes hildete. Am Rande
der Fflache sind noch einige ZierstrGucher und vor allem der méchtige
Riesenlebensbaum (Thuja plicata) erhalten und haben sich Raum erobert. Von der
ursprijnglichen WegefUhrung ist nur noch der parallel zum Haus verlaufende Weg als
Trampelpfad zu erkennen. Davon abgesehen ist die frihere Aufteilung cuch an
heutigen Bodenrelief nicht mehr ablesbar.

Auch der westliche und &stliche Garterraum an der Villa zeichnen sich durch
Halbkreisformen aus, die sich hauptsachlich im Verlauf der Wege manifestieren.
Wahrend der westiiche Garferraum sich heute eher durch seine abschlieBende
Boschung vom Ubrigen Gelénde abhebt, hat sich im &sflichen Garterraum die
charakteristische WegetUhrung besser erhalten.

Der westliche Garterraum wird heute von einem méchtigen rotblétirigen Bergahorn
{Acer pseudoplatanus 'Afropurpured’) dominiert, der auch der einzige leuge der
urspringlichen Bepflanzung sein dirflte. Nach dem Krieg war diese Flache
Privatgarten des Hausmeisters des Internats, der hier eigene Anpflanzungen vornahm.
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Aufgrabungen und Einbauten zur Abwassersammliung und -beseitigung haben
zusatzlich zu einer Verdnderung der Fisiche gefihirt.

Der &stliche Gartenraum wird durch den in jingster Zeit wieder aufgefihrien Sockel
des Winlergarfens bestimmt sowie durch den &stlich angrenzenden Birkenhain, der
auBer den Resten der Brkensammlung auch zwel wertvolle Ahorne enthélt und im
Frihjahr durch seinen reichen Bestand an Frihjahrsblihern besticht. Dies sollte jedoch
nicht darlber hinwegtduschen, daB die Bepflanzung am uhd um den Wintergarten
sowie direkt am Haus fehlt.

Die Boschung gegeniber der rickwdartigen Nordseite der Villa tritt in der Mitte etwas
zurlck und ist grottenaortig gefaBt. Die inzwischen groB gewordene Bepflanzung mit
Wacholder (Juniperus chinensis 'Pfitzeriana’) verdeckt die noch erhaltenen
Steinsetzungen und einen steinernen Léwenkopf, was unter den heutigen Umstanden
als Schudz dieser Anlage angesehen werden muB.

Ziele denkmalpflegerischer MaBnahmen

Derkmalpflegerische MaBnahmen sollten in diesen Bereichen eine maBvolle
Wiederherstellung im Sinne des bis 1944 vorhandenen Bestandes bewirken.
Charakteristische Iige, die sich in Wegeflhrung und Bepflanzung manifestieren,
sollen wiederhergestellt werden, um die gestaiterische Differenz dieser kleinteiligen
Schmuckbereiche zum Ubrigen Park deutlich werden zu lassen. Besonderes
Augenmerk ist dabei auf die Gartenterasse zu richten, die in der urspringlichen
Anlage die einzige regelmaBige Schmuckanlage bildete.

Fir diese Bereich liegen fotografische, zeichnerische und schriftliche GQuellen vor, die
eine Wiederherstellung unter Berlcksichtigung des heutigen Bestandes ermaglichen,

MaBnahmen zur Wiederherstellung der Gartenraume an der Villa

Auf der Gartenterrasse soll das Schmuckbeet in der schlichten Form, wie sie auf einer
Photographie um die Jahrhundertwende (vgl. Abb. 8) dargestellt ist, wiederhergestelit
werden. Der Plan "Skize zur Wiederherstellung der GartenrGume an der Villa"
veranschaulicht den angestrebten Zustand. Dazu ist es nétig, die Bodencberfléiche in
dem gesamten Bereich vorsichtig um etwa 20 ecm abzutragen und die urspringlichen
Wegeverlaufe freizulegen. Im Bereich des friheren Wegeverlaufs befindliche
Strducher missen zuriickgenommen werden, Bodenabsenker des Lebensbaumes
missen nach MaBgabe eines baumpflegerischen Gutachtens entfernt werden. Scllfe
eine Entfernung dem Baum zu sehr schaden, muB die Wiederhersfellung des Wegs an
dieser Stelle unterbleiben. Die Wiederherstellung der Wege erfolgt wie in Kapitel 7
erldutert, Auf der zentralen Fldche muB ein Planum hergestellt und entsprechend der
beigefUgten Skizze Pflanzbander und Rasen eingebracht werden.

Eine Wiedereinrichtung des Springstrahls im Wasserbecken ist besonders wichtig, sollte
aber erst unfernommen werden, wenn die Villa wieder in Nutzung genommen ist, was
eine regelmdaBbige Kontrolle und Unterhaltung des Wasserbeckens erleichtert. Die
Wasserleitungen sowie die Dichtigkeit des Beckens missen in diesem Fall geprift und
gegebenenialls wiederhergestallt werden.

Soweit als méglich sollen die froher vorhandenen Magnolien wieder eingebracht
werden. Fritz Kneiff war ein groBer Freund dieser Pflanzengattung und hette auch auf
seiner Gartenterasse einige Exemplare angepflanzt. Zundchst kénnen die beiden
Tulpen-Magnolien {Magnolia x soulangiana) in den Treppennischen der Terrasse
gesetzt werden.

Gartenterrasse
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Auch die Bepflanzung unmittelbar an der Temrasse ist wiederherzustellen (s. Skizze).

Die zu bearbeitende Gesamtflache der Gartenterasse betrdgt etwa 1300 m* das
zenirale Schmuckbeet nimmt etwa 570 m? ein.

Im westlichen Gartenraum ist der Wegeverlauf durch Grabung festzustellen und der
Weg wieder einzurichten. An eine Bepflanzung wie Kneiff sie beschreibt —
verschiedene exofische Ahorne sowie Koniferen—, kann kaum noch angekniUpft
werden, da der Schattendruck durch den rotblatrigen Ahorn und eine Flatane zu
groB ist. Durch Nachpflanzen eines Steppenahorns (Acer tataricum) und zweier Flligel-
Spindelstrucher (Eucnymus alatus) kann wenigstens in zwei Fallen die fridhere
Bepflanzung wieder hergestellt werden. Der hainartig-offene Charalkter dieser Fitiche
muB deutlich werden. Unbedingt notwendig ist die Offnung dieses Raums zum Park,
was zum Teil schon durch die Entfernung von Strauchhecken geschehen ist. Die
Beseitigung der Schaden am Relief sowie der Entfernung oder Uberdeckung der
unterirdischen Einbauten (flieBt nicht in die Kostenschétzung ein) mit dem Ziel einer
gleichmdBigen, planen Rasenflache ist Voraussetzung jeder Anpflanzung.

Auch im &stlichen Gartenraum ist vorrangig der Weg wiederherzustellen, dessen
Verlauf gréBtentells recht gut abzulesen ist. Zwischen Wintergarten und Villa ist die
Betonoberflache zu entfernen, der Boden tiefgriindig zu lockern, gegebenenfalls
auszutauschen und mit Mutterboden aufruflllen, so daB in Anlehnung an die
umliegenden Pflanzflachen, das Beet sanft von der Vila zum Weg abféllt. Eine
einfache Bepflanzung mit Stréuchern ist einzubringen (s. Skizze). Vor allem soll die
nach Berichten von Nordhduser Blrgern hier friher vorhandene Shauchkastanie
wieder ihren Platz erhalten.

Die am Wintergarten friher vorhandene Kletter-Hortersie (Hydrangea anomala ssp.
peticlaris} soll nach AbschluB der Bauarbeiten unbedingt wieder an den Sockel des
Wintergartens gesetfzt werden. Nur mit Bewuchs wird die Architektur der Villg,
besonders was die Monumentalitdt des Sockelgeschosses auf der Gartenseite
angeht, verstandlich.

Sobald durch eine regelmaBige Mutzung der Villa eine bessere soziale Kontrolle der
umliegenden Parkr@ume emeicht werden kann, sollten die Wacholder an der
grottieten Bdschung hinter der Villa stark zurlckgeschnitten und die Halfte der
Exemplare ganz entfernt werden. Falls sich von der urspringlichen Bepflanzung,
vermutlich Farn und Steingortenpilanzen, zu wenig erhalten hat, soll eine maBvolle
Neubepflanzung vorgenommen werden (nicht in der Skime dargestellt). Eine
Untersuchung Uber eine etwaige filhere Gestaltung als Brunnen und den Zustand der
in diesem Fall vorhandenen technischen Einrichtungen muB dann ebenfalls erfolgen.

Alle Arbeiten an Pflanzfldchen direkt an den AuBenmauern der Vila sind
sinnvollerweise erst dann auszufihren, wenn das kUnftige Schicksal der Villa gekldrt ist
und evil, Restaurierungsarbeiten, die mit der Aufstellung von Gerlsten verbunden
sind, abgeschiossen wurden. Eine Nutzung der hier behandelten Garterrdume als
Lager fir Baumaterialien oder provisorische Abstellfliéche fir Fahrzeuge hat unter allen
Umstanden zu unterbleiben!
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Tatigkeit/Material

Menge

JEinzeIpreis Gesamtpreis

Wiederherstellung des Schmuckbeetes auf der Gartentenrasse

Bodenoberflaoche auf der Flache des Schmuckbeetes ca. 20 em abtragen, und

Wiederherstellung der Wege, 5. Kap. 7.

Die zu pilanzenden Magnelien sind bereits in der Kestenschatzung Nachpflanzungen

enthalien.

Cutachten zum Riesenlebensbaum 1 500,00 500,00

Vorhandene Gehdlze reduzieren {ohne 2h 55,00/h 110,00

Riesenlebensbaum)

Herstellen eines Planums 570 m? 1,00/m? 570,00

Rolrasen liefern und aufbringen 489 m? 5,00/m* 2.440,00

Herstellen der aufgewdlbte Pllanzbander 88 m* 1,80/m* 158,40

Pflanzerde fUr aufgewdibte Pllanzbénder 7m? 35,00/m?

Zierpflanzen liefern (Fridhjahrs- und Sommer- | 31,2 m? 1.00/5t. (624,00 x 2)

bepfianzung) 20 5t./m? 1248,00

Lierpflanzen setzen 375 §t. 1,00/St, (375,00 x 2)
750,00

Efeu liefern [Hohe/Umfang 30-40 cm) 57 m? 1,60/5t. 364,80

4 St./m?

Efeu setzen 228 St 1,00/5t. 228,00

Straucher liefern 17 11,24 121,00

Straucher pflanzen 17 10,00 170,00

Wassern und Entwicklungspflege fir Rasen, pausch. 500,00

lierpflanzen und Straucher

Gartenraum westlich der Villa

Die Wiederherstellung des Wegs ist nicht in der Kostenschdtzung "Wege' (Kap. 7)
enthalten, da die Arbeiten erst nach AbschluB ven Restaurierungsarbeiten an der Villa

durchgefihrt werden kénnen.

Der zu pflanzende Steppen-Ahorn ist bereits in der Kostenschatzung 'Nachpflanzungen'

enthalten.

Wiederherstellung des Wegs: Freilegung
und Absteckung des urspriinglichen Wege-
profils, Aufbau einer Deckschicht, Wege-
rénder

11om?

64,00/m?

7.040.00

Straucher liefern und pflanzen

70,00/8t.

140,00

Wassern und Entwicklungspflege

pausch.

100,00

Gartenraum am Wintergarten

Die Wiederherstellung des Wegs ist nicht in der Kostenschatzung 'Wege' (Kap. 7)
enthalten, da die Arbeiten erst nach AbschluB von Restaurierungsarbeiten an der Villa

durchgeflhrf werden kénnen.

Wiederhersiellung des Wegs: Freilegung
und Absteckung des urspringlichen Wege-
profils, Aufbau einer Deckschichi, Wege-
rander

?Z2m?

64,00

5.888,00
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Entfernung der Betonoberfléche und Herstellen sines Pflanzbeets

* Aufbrechen, aufnehmen, abtranspor- 11.25 m® 300,00 3.375,00
tleran, deponieren des Betons

* Boden frasen 80 m? 0,40/m? 32,00

» Mutterboden lisfern, verbesssrn und 27 m? 35,00/m* 24500
auffillen l

Rasensansaat 80 m? 2,00/m? 140,00 |

Siraucher liefem 174,00

Gehblkze pflanzen 40,00

Wassern und Entwicklungspflege pausch. 100,00

Summe 25.224,20

Abb. |9 Vollstandig Uberwachsener Weg im norddstlichen Parkieil
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7 Instandsetzung des Wegesystems

Wege bilden das HauptstrukturgerUst eines histarischen Parks. Ihre Erlebbarkeit und
Ihre Begehbarkeil sind daher von grundsatfzlicher Bedeutung fiir die Nutzung und
damit auch fir die Wertschatzung eines Parks. Auch in Hohenrode gewdahrleisten die
noch nutzbaren Wege das Befreten und Spazierengehen in diesem Park. Die
elementare Wichtigkeit der Wege begrindet die MNotwendigkeit, diese instandzu-
setzen und instandzuhalten.

Das historische Wegesystem des Hohenroder Parks ist fast vollstandig im heutigen
Bestand erkennbar, wenn es auch tfeilweise Uberwachsen, gestdrt oder durch neu
entstandene Trampelpfade verunklart ist, Aus den vorhandenen Archivalien lassen
sich aber leider keine ROckschlisse Uber die Anlage von Wegen und damit Uber die
detdilierte Lage und Lange der Wege sowie die Art des Wegebaus ziehen. Aus
historischen Fotos bzw. Ansichten ist lediglich erkennbar, daB die Wege eine helle,
kiesige Deckschicht aufwissen (Abb. 5 12). Aufgrund dieser Umstéinde ist die
Beachtung des historischen Bestandes, der im Zuge der InstandsetzungsmaBnahmen
genau ermiftelt werden muB, um so bedeutsamer.

Bel der folgenden Oberschlagigen Ermittlung der fir eine Wegeinstandsetzung
notwendigen MaBnahmen und ihrer Kosten bleiben die Wege- und Platzfléchen im
Randbereich der Villa (mit Ausnahme der Gartenterrasse) auBer Betracht, da davon
auszugehen isf, dab in diesem Bereich im Zuge der Restaurierung des Gebdudes
Bauarbeiten stafifinden werden und diese eine ZIerstGrung wassergebundener
Wegedecken zur Folge hatten (im Plan "MaBnahmen zur Erhaltung und
Wiederherstellung der Wege" mit gerissener Linie umgrenzt). Daher muB das engere
Villenumfeld in einem zweiten Schritt - nach AbschiuB méglicher Bauarbeiten -
instandgesetzt und an die von dorf in den Park hinein verlaufenden Wege
angebunden werden.

Welterhin ist eine Abstufung der Instandsetzungsintensitat vorgesehen. Im jingeren,
astlichen Parkteil soll nur der nérdliche Rundweg wie die Wege im &lteren, westlichen
Parktell mit einer hellen, wassergebundenen Deckschicht hergestellt werden. Alle
anderen Wege des o&stiichen Parktells sollen zunéichst fhren Charakier von
Waldwegen behalten und nur freigelegt, in ihrem Verlauf markiert und mit dem
anstehenden Material ausgebessert werden. Diese Wege solliten in einem zweiten
Schritt der Instandsetzung mit wassergebundenar Wegedecke hergestellt werden.

Aktueller Zustand der Wege und des Wegenetzes

Die Gesamtidnge der vorhandenen Parkwege befragt ca. 2,8 km. Die Wege sind
tellweise vollstandig von Erde und Bewuchs bedeckt, wobei die (Jberdeckung ca. 5
15 em stark ist. Der weglberdeckende Erdstoff ist eine gewachsens humose Schicht
(vgl. Abb. 19 und Plan "MaBnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Wege",
dort als "vollstandig Uberwachsene Wege" bezeichnet]. Auf dem gréBten Teil der
Flache sind die Wege von den Seiten her Uberwachsen (z B. mit Gras oder
Scharbockskraut) bzw. mit Erde Uberdeckt, die Dicke der Uberdeckung betraigt hier
bis ca. 10 cm {vgl. Abb. 20 und Plan "MaBnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung
der Wege'). Gerade bei den am Hang gelegenen Wegen sind diese teilweise sehr
stark erodiert, so daB hier auch der historische Unterbau fehlt,
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Abb. 20: Von den Seiten her Uberwachsener Weg im westlichen Parkteil

Die Wege besiizen keine feste Randeinfassung. Die zu erwariende Brefte der Wege
befrégt 56 FuB, d.h. 156-187 m (bei Anwandung des rheinischan FuBmabes von
0314 m). Als Unterbau st der anstehends Lehm in verfastigter (gesiampfter] Form
anzunshmen. Tellweise vorzufindender Ziegelgrus mit Schlackenanteilen stammi!
wahrscheinlich von AusbesserungsmaBnahmen in dissem Jahrhundert,

Die Gartenterrasse sidlich der Villa, auf der es ein groBes halbkreisférmiges Beat und
sinan umgebenden Weg gab, ist ebenfalls vollstandig von Rasen bewachsen, Die
Uberdeckung mit Erde betréigt hier bis zu 30 cm. Der umgebends Weg war
sntsprechend historischen Abbildungen und ersten punkiuelien Untersuchungen
mindestens 2m breit, die genaue Begrermzung muBl bel der Abtragung des
Uberdeckendsn Erdstoffes ermitielt werden.

Ziele denkmalpflegerischer MaBnahmen

Crundsaizliches Ziel ist es. das historische Wegenetz des Parks, das im heutigen
Besiand in den Strukturen erhalten ist, instandzusetzen bzw. partiell wiedearherzusiallen.
Aus der Uberlagerung der vorhandenen historischen Pléane (Abb. 21 mit dem
Bestandsplan gehi hervor, daB die heute vorhandenen Wege als historische Subsianz
sinzustufen sind. Als Leitbild kann gelten, diese Wage in ihrem Verlau? sowie ihrer

Hohenlage zu erhalten und die Begehbarkeit zu gewdhrleisten.

in Hinsicht auf die Bauart der Wage muB auch im wesentlichan auf den noch heute
vorzufindenden Bastand geachisi warden, da wis srwdhnt keine Quellen zur Art das
Wegebaus im Park vorliegen. Generelles Ziel sollie die Herstellung ven gepflegten
Parkwagen mit wassergebundener Deck- bzw. VearschieiBschich sein. da gerade die
opfische Wirkung der Wege den Charakter siner Grinflache stark baainflubt. Wege
mit kiesiger Deckschicht weisen auch in gehdlzraicheran Parfian autf die kiinstiche
CGestaltung des Beresiches hin und betonen den Unferschied vem Pork zum

erschlossernaen Wald,






Abb. 21: Uberlagerung des historischen und des

2 heutigen V/egesystems. MaBstab ca. 1:1484.
Crundlagen: Umzeichnung des Siesmayer-

i\ Entwurfs (rof], Lageplan von 1912 (Wegs-

system und Wasserleifungen, blau), aktuali-
sierfer Bestandsplan 1994/99.




Frioriat haben zunachst die Wegs im westlichen und im norddstlichen T=il des Parks,
die mit sirer VerschleiBschicht auszustatten sind. Dies wird fir vordringlich gehalien
da nier eine stérkere MNutzungsintensitat herscht und in diesem Bereich auch stérkere
Schaden durch Erosion snisranden sing. Die Weage Im sonstigan Ssilichen Parkisil
kannen undchst ohne eine VerschigiBschicht hergsarichist werden. Disse behalten
dadurch eher den Charokter von Waldwegen, durch Ausbesserung des Unterbaus
und Absteckung der Weger&nder (s.0.) st aber zundchst die Substanz gesichert. Der
welters Ausbau mul in sinem néchsten Schritt erfolgen.

Die MaRBnahmen im Einzeinen

Suchgrabungen

An verschisdenen Stellen im Park ist nicht eindeutig die gencue Lage der Wege zu
erkennen. Hisr mull der Wagevearlauf bzw . dis Ausformung ven Kreuzungsn odsr dis
lage von Platzen durch Grabungen emmiffelt werden, bevor mit  den
Instandsetzungsarbeiten begonnen werden kann. Derarfige Grabungen beschrénkar
sich aber auf einzeing, wichtige Stellen; insgesamt kann der konkrele Wegeverlauf
beim sorgféltigen und vorsichtigen Freilagen des histarischan Bestandes aufgafunasr
werden.

Freilegen des historischen Bestendes

Im westlichan und norddsilichen Pakbersich sind ungefaihnr 4645 m
Wegsflache vollstandig mit Erde Uberdsckt und beawachsen. Bsi siner zu
erreichenden Weagebreite von mindssters 1.5 m missen sehr wahrscheinlich ca.
1.8 m freigelegt warden, da der historische Wegsunterbau erfalbrungsgem&s braiter
ist als der sichtbare Weg. Dargus ergibt sich eine Flache von oo, 1.200 3 dis
volsténdig freigelegt werden muB.

Ca. 1600 m Weg sind in diesem Bersich von beiden Randerr her zugewachsen undl
feilweise nur noch als Trampelpfad erkennbar. Fir diese Wegeltinge wird im
folgenden angenommen, daB durchschnitilich ca. 50 cm (chh. auf jeder Seite 25 em)
Weg von Crasoewuchs und Erde feigelegt werden mlssen. So ergibt sich sine
Fidiche von ca. 500 nv', die frelzulegen ist.

Auf der Plaizfléche sUdlich der Villa sind etwea 300 m® vollst@ndig von Erde und
CGrasbewuchs zu beireien: die Dicke der Schicht betrdgt bis zu 30 om. Auf siner Lange
vor cd. 100 m ist der mindastens 2 breite, das mittlere Baet rahmends Wag
wisderherzustellsn,

In sonstigen &stlichen Pakbersich sind ungefdhr 200 m Wagesfidche vellstandig
mii Erde Uberdeckt und bewachsen. Bei einer zu emeichenden Wegebraitz von
mincastens 1.5 m missen selr wahrschainlich ca. 1.8 freigalegt warden, da cler
histarische Wegeunterbau srfanrungsgemaB breiter ist als der sichtbare Wag. Daraus
ergibt sich eine Fldche vor ca. 360 n? die volistGndig freigelegt werden mub,

Ca. 770 m weg sind in diesem Beraich von beiden Réndermn her zugewachsan und
tellwelse nur noch als Trampelpfad srkennbar. Fir dizse Wegeldngs wird im
folgenden angenomim=an, dab durchschnittiich ca. 50 cm (d.h. auf jader Ssite 25 cm)
Weg von Grasbewuchs und Erde freigelegt werden muissen. Se ergibt sich sine
Fidiche von ca. 385 m?, die freizulegen ist.
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Absteckung

CGrundlage der Wegeabsteckung sind die Befunde zu historischen Wegefiichen, die
durch Grabungen bzw. beim Freilegen des historischen Bestandes ermittelt werden.
FUr die Festlegung des konkreten Wegeverlaufs in der Lage und in der Hohe muB eine
Vorabsteckung mit Schnurnéageln (600/14 mm) in Abstanden von 0,5 bis 2.0 m (je nach
Kurvigkeit des Weges) erfolgen. Diese Absteckung muB in standiger Abstimmung mit
dem Auflraggeber erfolgen. Nach Abnahme sind die Schnurndgel auf Héhe zu
schlagen. Sie sollen am Crt verbleiben und so dauerhaft den histarischen Wege-
verlauf markieren.

Die Gesamtwegeldnge des Parks betrdgt ca. 2800 m. Fir eine Uberschlagige Ermitt-
lung des Umfangs der Absteckung wird angenommen, dab im Durchschnitt pre Meter
ein Schnurnagel zur Markierung notwendig ist (in Kurven sind alle 0,3-0.5 m Nagel
notwendig, auf relativ geraden Strecken ist ein Abstand bis zu 2 m denkbar). Bei
5,6 km Seitenl@nge der Wege ergibt sich eine Menge von 5600 Schnurnageln.

Art der WegebaumaBnahmen

Alle Wege sind mit einem Dachgefdlle von 2,5% in jeder Schicht herzustellen. Die
besonders stark abfallenden Wege in Hanglage weisen i. d. R. ein Pultdachgefalle
auf, Wege in ebeneren Bereichen haben ein Satteldachgefalle.

Die Gesamtwegefldche des Parks, die instandzusetzen ist, betragt etwa 4750 m?®. Fir
die Abschétzung der Kosten wird davon ausgegangen, daB ca. 10% der Gesamtfia-
che keinen erhaltensn Unferbau cufweisen, so daB in diesen Bereichen die Wege
vollsténdig neu hergestellt werden mussen.

1. Westlicher und norddstlicher Parkbersich

In diesem Bereich sollien die historischen Wege mit wenigen Ausnahmen als
Parkwege, d.h. mit heller, wassergebundener Deckschicht, wiederhergestellt werden.
Dies betrifft sine Wegeldnge von knapp 1800 m. Bei einer zu erwartenden Wege-
breite von ca. 1,6 m sind dies ca. 2800 m® Wegeflache. Der Weg um das Beet auf der
Cartenterrasse hat eine zu erwartende Breite von mindestens 2 m und eine Ldnge
von 100 m, so daB auf der Gartenterasse 200 m* Wegefldche wiederhergestellt
werden missen. Hinzu kommen fOnf halbkreisférmige und eine kreisférmige Platz-
flidche von insgesamt ca. 150 m?® Flache. Insgesamt ist alse eine Flédche von 3150 m?
wassergebundener Wege mit heller Deckschicht wiederherzustellen bzw. in kleinen
Teilabschnitten neu anzulegen.

Der Wegeaufbau ist in Abhangigkeit von der vorgefundenen Substanz zu variieren.
Folgende Wegebauarbeiten sind notwendig:

a) Bereiche, in denen die historischen Wege volistandig Uberdeckt sind

« freigelegfe historische Wegeflache in Handarbeit reinigen

« aufgelockerte historische Lehmschicht glatten und walzen

s historische Lehmschicht durch Harken oberflachlich aufrauhen

* Fehlstellen ausgleichen durch Einbau von Lehm-Kies-Splitt-Gemisch 0/18

s 2,5 cm Deckschicht bzw. VerschieiBschicht aus hellem Material auforingen.

b} Bereiche ohne historischen Befund bzw. durch Erosion zerstorte Wegebereiche, die
vollstéindig neu hergestellt werden missen

o Wegefldche auskoffern, Planum herstellen und verdichten
o Herstellung wassergebundener Wege:

e 8am Tragschicht aus Mineralgemisch 0/32 profilgerecht einbauen und
verdichten
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* S5cm Lehm-Kies-Spiitt-Gemisch 0/18 profilgerecht einbauen und anwalzen

* 25cm Deckschicht bzw. VerschleiBschicht aus hellem kiesigen Material
aufiringen.

Bei dem angenommen Anteil von 10 % zerstorter Wegefldche (Zerstérungen durch
Leftungsverlegung. Bauarbeiten oder vollstdndige Erosion) sind also ca. 315m?
Wegeflache vollstandig neu herzustellen und 2835 m? auszubessern und mit einer
neuen Deckschicht zu versehen,

2. Ostlicher Parkbereich

In diesem Bereich solifen die historischen Wege in einem waldwegeartigen Charakter
instandgesetzt werden. Dies betrifft eine Wegeléinge von knapp 1000 m. Bei einer zu
erwartenden Wegebreite von ca. 1,6 m sind dies ca. 1600 m® Wegefidche.

3. Sitzplatze im gesamten Park

Insgesamt ist die Wiederherstellung bzw. Instandsetzung von sechs halbkreisfGrmigen
Sitzplatzen am GuBeren Randweg des Parks vorgesehen. Hinzu kommt ein vermutlich
kreistérmiger Platz im mittleren Bereich des &stlichen Parkieiles, der zur Zeit vellstandig
verdeckt ist und wieder ergraben werden soll. Die Markierung im Plan * MaBnahmen
zur Ehaltung und Wiederherstellung der Wege" ist symbolisch zu verstehen: die
jeweilige GréBe des Sifzplatzes ist im Bestand zu ermitteln und danach enfsprechend
wieder herzurichten. Der sUdlichste Sitzplatz im &stlichen Parktell war frither von einer
Hainbuchenhecken umgeben, von der jetzt nur noch wenige ausgewachsenen Reste
vorhanden  sind. Diese Hainbuchenhecke solte im Rahmen  der
Instandsefzungsarbeiten wieder am Rande der Platzfiéiche gepflanzt werden {geht in
die Kostenschatzung der Pllanzarbeiten ein).

Entfernung von Trampelpiaden

Die Entstehung von haufig benutzien Trampelpfaden geschieht in relativ kurzer Zeit.
Aufgrund von umgestirzten B&umen oder auf dem eigentlichen Weg sich
ausbreitenden Sfrauchern bilden sich auf haufig begangenen Wegen Trampelpfade,
die auf dem geneigten Gelande durch Erosion vertieft werden und dadurch schon
nach wenigen Jahren den Eindruck eines originalen, eingesenkten Weges erwecken
k&nnen.

Folgende Trampelpfade sollten beseitigt werden:
*  Westteil, am westl. GUrtelweg (Quadrat A 12), um einen umgestirzten Baum,

* Westteil an der oberen Wiese, dstlicher Umfassungsweg [(Quadrat F 6-7), der
eigenfliche Weg ist derzeit durch Straucher und Schnittgut verstellt, was im Luge
der Instandsetzungsarbeiten beseitigt werden soll,

* Osttell, groBe obere Wiese (Quadrat N 2-M 5), der eigentliche Weg bietet wegen
des Unferholzes keine Ausblicke auf den Wiesenraum. Dieser asthetische Nachteil
wird durch Ausholzungsarbeiten im Zuge der Instandsetzung beseitigt;

* Ostieil. Weg sUdl. der groBen oberen Wiese nach Osten (Quadrat N §), hier fehit
die urspringliche Wegeverbindung iiber einen Sitzplatz Richtung Nordosten,

Die urspringlichen Wegeverldufe missen freigeréiumt und deutlich gemacht werden,
evil. durch eine vorlbergehende Kennzeichnung mit niedrigen, am Rand
angebrachten Holzpfosien. Die  Fldichen der Trampelpfade, die sich in
Wiesenbereichen befinden und zusammen ca. 150 m Lange autweisen, missen
aufgerissen und mit Wiesensaatgut eingesat werden. Um das Befreten der friheren
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Trampelpfade zu  verhindern, empfiehlt es sich, etwas abgeschnittenes
Dornengesiripp darauf auszulegen.

Voraussetzunaen der Instandsetzungs- bzw. Wiederherstellungsarbeiten

Die BauausfUhrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen. Aus Grinden des
Denkmal- und des Baumschutzes muissen die Leistungen im wesentlichen in
Handarbeit ausgefthrt werden. Es ist lediglich der Einsatz von Kleinmaschinen wie
Grubber und Frése bzw. die Nutzung eines Minibaggers denkbar. Wahrend der
AustUbrungsarbeiten ist der historische Bestand durch umsichtige Arbeitsweise vor
Zerstdrungen zu schitzen; es gilt als Grundsatz: Erhall aller hisforischen Substanz.
Bezlglich der zu ermittelnden Wegekanten und der notwendigen Absteckung des
Randes sind erhdhte Genauigkeitsanforderungen einzuhalien.

Aufstellung und Schitzung der Kosten

1

Position Menge Einzelprei | Gesamtpreis

1. Baustelleneinrichtung

1. Baustelleneintichtung pausch. 5.000,00

5.000,00

Summe 1.

5.000,00

2. Vorarbeiten

2.1 Suchgraben ausheben in Handarbeit, Breite 40 | 6 St 50,00
cm, Tiefe 40 cm, Lange ca. 2.6 m

300,00

2 Cartenhistorische Suchgrabungen nach Abreche 60,00
besonderer Anweisung des AG n nach h,
ca. 50 h

3.000,00

summe 2.

3.300,00

3. Freilegen des historischen Bestandes 2945 m?

3] Humose Uberdeckung mit Grasnarbe Uber 1560m* 22,00
Wegen aufnehmen bis auf den historischen
Unterbau. Dicke bis 15 cm in Handarbeit,

anfallende Stoffe werden Eigenturn des AN

34.320,00

S8 Humose Uberdeckung bzw. Gras-/Kraut- 885 m? 17,00
bewuchs am Rand von Wegen (pro Seite im
Mittel 25 cm) aufnehmen bis auf den histor.
Unterkbau. Dicke bis 10 cm in Handarbeit,
anfallende Stoffe werden Eigentum des AN

15.045,00

3.3 Humose Uberdeckung mit Grasnarbe Uber 500 m? 28,00
Wegen und Beeten (Gartenterasse) aufneh-
men bis auf den histor. Unterbau. Dicke bis
30 cm in Handarbeit, anfallende Stoffe
werden Eigentum des AN

14.000,00

Summe 3.

63.365,00
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4. Absteckung des Wegeverlaufs Beew - |0 . 215
4.1 Absteckung der Wegekanten, max. 2 m Abrechn 60,00 24.000,00
Abstand bei geradem Wegeverlauf, in Kurven | ung nach
und an Kreuzungspunkten 0,5 m Abstand, in h, ca. 400
stindiger Abstimmung mit dem AG
4.2 Schnurnagel, Abrechnung auf Nachweis 5600 St 2,50 14.000,00
Summe 4. 38.000,00
5. Wegebau : 4730 m?
5.1 Parkwege im westlichen und norddstlichen Parkteil | 3150 m?

a. im Bereich mit erhaltenen historischen Unterbau (90% von 3150 m? = 2835 m?*, ca. 20%
kleinere Fehlistellen

5.1.3

OberfliGche reinigen von den freigelegten
Packlagen durch Entfernen der verschmutzten
Schicht, Dicke bis 1 em in Handarbelt

2835 m?

6,00

17.010,00

Vorhandene, freigelegte historische Lehm-
schicht in aufgelockerten Bereichen wieder
verfestigen durch Anwalzen

2835 m*

6,00

17.010,00

513

Historische Packlage aufrauhen durch Harken

2835 m?

2,00

5.670,00

5.1.4

An Fehistellen alle Schichten bis zum histori-
schen Planum aufnehmen und beseitigen

570 m?

5,00

2.850,00

Ausgleichen der hist. Tragschicht mit Lehm-
Kies-Splitt-Gemisch 0/18, Dicke bis 5 emin
Handarbeil, verdichten

570 m?

15,00

8.550,00

b. im Bereich ohne historischen Befund (10% von 3150 m?

=315m?

5.1.6

Wegefldche auskoffern, anfallende Stoffe
gehen in das Eigentum des AN Uber;
Feinplanum fir Wegefldchen héhen- und
profilgerecht herstellen und verdichten;
Sohlenbreiten 0,9 - 2,5 m

315 m?

15,00

4.725,00

Einbau einer Mineralgemischiragschicht 0/32,
Schichidicke 8 cm im verdichteten Zustand

315m?

13,00

4.095,00

Einbau einer Schicht aus Lehm-Kies-Split-Ge-
misch 0/18, Schichtdicke 5 cm im verdichteten
Zustand

3N5m?

15,00

4.725,00

c. Deckschicht herstellen im gesamten westlichen und nordéstlichen

Parkbereich (3150 m?)

5.1.2

Deckschicht aufbringen; Gesamischichtdicke
im verdichteten Zustand: 2,5 cm inkl. Fertig-
stellungspflege

3150 m?

16,00

50.400,00
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5.2 "Waldwege" im &stlichen Parkteil 1600 m?
o | Bei erhaltenem hist. Unterbau [auf 50% der 800 m? 15,00 12.000,00
Flache):
Ausgleichen von Fehlstellen in der hist.
Tragschicht mit dem anstehenden Lehm,
Dicke bis 5 cm in Handarbeit, verdichten
522 Bei fehlendem historischen Befund {auf 50% 800 m? 3.00 2.400,00
der Flache):
Feinplanum fir Wegeflachen héhen- und
profilgerecht herstellen und verdichten
Summe 5. 129.435,00
4. Brd- und Nebenarbeiten i
6.1 Neuprefilierung der VegetationsrGnder an den | 4000 m? 3.50 14.000,00
instandgesetzien Parkwegen (im Mittel ca.
1 m pro Seite)
6.2 Rasenneuansaatl auf den neuprofilierten 4000 m* 4,00 16.000,00
VegetationsrGndern inkl. Fertigstellungspflege
6.3 Trampelpfade beseitigen durch Frasen oder 150 m? 7,00 1.050,00
Urmngraben der Vegetationsschicht;
Feinplanum fir Rasenansaat herstellen, An-
saen mit Landschaftsrasen
summe é. 31.050,00
7. SchiuBvermessung
. Einmessung der instandgasetzten Wege in pausch. 12.00 12.000,00
Lage und HGhe 0,00
Summe 7. 12.000,00
Zusammenstellung
Summe |. Baustelleneinrichtung 5.000,00
Summe 2. Vorarbeiten 3.300,00
Summe 3. Freilegen des historischen Bestandes 63.365,00
Summe 4. Absteckung des Wegeverlaufs 38.000,00
Summe 5. Wegebau 129.435,00
Summe 6. Erd- und Nebenarbeiten 31.050,00
Summe 7. SchluBvermeassung 12.000,00
Gesamtsumme 282.150.00
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8. Zugangs- und Nutzungsmdglichkeiten fiir die
Offentlichkeit

Hohenrode ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs fir die Offentlichkeit zuganglich. Von
der Nutzung fir die Offentlichkeit ausgenommen waren und sind nur wenige
Bereiche, so beispielsweise der Widschaftsgarten und die Reste des ehemaligen
Gewdchshauses, die privat genutzt werden. Da die Villa Hohenrode bis zur Wende als
Internat diente, konnten einerseits bestimmte UnterhaltungsmaBnahmen, die ein
Betreten durch die Offentlichkelt erforderlich macht, aufrecht erhalten werden,
andeferseits gab es eine sozicle Kontrolle, die mutwilige LerstGrungen und
Entfwendungen in Grenzen hieltl. So gab es Banke und Beschilderungen der
dendrologischen Besonderheiten, die Wege wurden — vor allem durch Mitglieder des
Kulturbundes — freigehalten.

Das Recht, die seit ihrer Erichtung und ohne Untferbrechung bis heute private Anlage
zu befreten, war zu Zeiten der DDR explizit - durch Verrdge — geregelt und besteht
seit der Wende nurmehr implizit: ein Zaun und Eingangstore fehlen.

Nach wie vor dient der Park zum Spazierengehen, auch in der Kombination mit Hunde
ausfUhren. Weniger vertraglich sind Aktivitéten wie das Fahren mit Mounitainbikes und
Meopeds. Kinder und Jugendliche sehen in dem Park eine Art "Abenteuerspielplaiz’, So
finden sich vor allem im Bereich der Grottenanlagen "Einbauten” aus Spermill und
Reste von Feuerstellen, an anderen Stellen des Parks bergen groBe Gebischgruppen
in ihrem Inneren ahnliche Spuren von Kinderspiel. Jugendiiche scheinen sich an der
vom bewohnten Nebengebdude, der Gehege-Siedlung und dem Sidharz-
Krankenhaus am weitesten entfernten Stelle zu freffen: dem Pavillon. Diese Nutzung
wird leider durch zahllose hinterlassene Getréinkedosen und die immer schneller
fortschreitende Zerstérung des Pavillons dokumentiert,

Sieht man die Zukunft Hohenrodes im Zusammenhang mit anderen Nordhduser
Gronanlagen, vor allem Gehege und Stadtpark, so wére seine Rolle als die einer
Gehdlzsammiung im Gewande eines landschaftlichen Parks, als die einer ruhigen,
eher konfemplativen Anlage zu sehen. Vor allem durch die noch vorhandenen
CGebdude dokumentiert Hohenrode zudem einen bestimmten historischen Leitpunkt -
die Grinderzeit - sehr deutlich. Diese Charakteristika sollfen deutlich erkennbar in den
Vordergrund gestellt werden.

Eine offentliche Nutzung des Gartendenkmals muB allerdings nicht notwendigerweise
auf das eher ruhige Spazierengehen beschrank! bleiben. B wére durchaus
winschenswert, die Nordhduser Blrger in einige der Aktivitéten zur Wiederherstellung
des Parks einzuberziehen. Dadurch kénnte der Fortgang der Restaurierungsarbeiten,
also die positive Entwicklung der Anlage, viel unmittelbarer vermittelt werden als
etwa durch Zeitungsartikel,

Eine Nutzung durch die breite Offentlichkeit bringt Erfordernisse fir die Information und
Bequemlichkeit von Besuchern wie auch den Schutz vor Beschadigungen mit sich.

Aktive Beteiligung der Offentlichkeit an Wiederherstellungs- und Pflege-
maBnahmen

Bel einigen der vorgeschlagenen WiederherstellungsmaBnahmen wirde sich die
Beteiligung inferessierter Birger anbieten, beispielsweise beim Nachpflanzen von
Baumen oder beim Herausnehmen von baumartigen Unterwuchs. Engagierte Birger
betelligten sich bereits frlher beim Entfernen von MUl oder Unterholz aus dem Park
bei sogenannten “Frihjahrsputz-Aktionen. Diese Veranstaltung kénnte wiederbelebt
werden.
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Sauberkeit

Derzeit finden sich im Park, wie bereits erwdhnt, Gehréinkedosen und andere
Nahrungsmittelverpackungen. Die Ablagerung von Sperrmill in den Sstlichen EBandg-
bereichen ist seit meiner Untersuchung von 1994 zurlckgegangen. Das Vorkommen
von Kleinmull nimmt mit der Entfernung ven Wohnbebauung zu, wihrend die Funde
von Sperrmull deutlich mit der Néhe zum Weite Warte-Weg und der Gehege-Siediung
usammenhangt. Auch die Abschottung bestimmter Pllanzbereiche oder besonders
dichtes strauchartiges Unterholz scheint Mutzer anzuziehen, die dort besonders viel
Kleinmull hinterlassen.

Wie viele Untersuchungen zeigen, IGBt sich das Aufkermmen neuen Mills am besten
durch rasche Beseitigung von herumliegendem Unrat veringern. BemUhungen, ein
stets sauberes Bild zu vermitteln, erhéhen die Hemmschwelle, nicht mehr bendtigte
Dinge einfach irgendwo hinzuwerfen. Die Meinung Uber das Aufstellen von Papier-
kérben in historischen Parkanlagen sind allerdings geteilt. Es entstehen Kosten durch
Anschaffung der Paplerkdrbe, regelmdéBige Leerung und Entsorgung des Millls. Zudem
geben sie dem Gedanken Vorschub, Parkbesucher soliten ihren MUIl nicht selbst
wieder nach Hause tragen (schlieBlich ist eine leere GetrAnkedose leichter als eine
volle), sondern er kdnnte direkt vor Orf der "unsichtbaren" &ffentlichen Hand Uberant-
wortet werden. Auch aus denkmalpflegerischer Sicht ist das Aufstelien von Milleimern
in einem solchen Vilenpark problematisch, da es sich urspringlich nicht um eine
offentliche Anlage handelte. Selten 188t sich zudem dieser Aspekt in dsthetisch
befriedigender Weise I6sen. |ch schlage daher vor, keine Milleimer in Hohenrode
aufzustellen.

Fir die Entfernung von Getrankedosen, Nahrungsmittelverpackungen und Papier
gehe ich von einem vierwdchigen Turmus in den Monaten November bis Februar und
einem zweiwochigen Turmus von Marz bis Oktober aus.

Schutz vor Vandalismus, Zuganasméglichkeiten

Wie bereits mehrfach angesprochen, veringemn sich Schéden durch Vandalismus bei
erhéhter sozialer Kontrolle und einem gepflegten und sauberen Eindruck. Letzteres
kann, insbesondere im Zusarmmenhang mit einer Wiederherstellung der Wege und der
infensivierten Pllege der GehdlzbestGnde eine In-Wert-Setzung der Anlage vermitteln.
Ein moglichst weitgehender Schulz vor Vanddalismus ist notwendig, um die
Nachhaltigkell der WiederherstellungsmaBnchmen, besonders im Hinblick auf die
Kosten, zu gewdhrleisten.

in diesem Sinne sollten Uberlegungen, einen Zaun zu emichten, nicht auBen vor
bleiben. Zudem war Hohenrode bis in die jUngere Vergangenheit immer mit einem
Drahfzaun an Holzpféhlen abgegrenzt. Die Neuerichtung eines Zauns erdfinet
zugleich die Moglichkeit, bestimmte Eingange festzulegen und den Park evil. abends
zu schlieBen. Andererseits ware die Einfassung des ca. 10 Hektar groBen Geléindes
selbst mit einerm Maschendrahtzaun in mittflerer Hhe recht tever. AuBerdem miBte
ein solcher Zaun regelmaBig kontrolliert und repariert werden.,

Kostenschatzung fiir ausgewihite MaBnahmen

Téfigtg%?}M'QTericI Menge Einzeffpreis Gesamtpreis

Namensschilder fir dendrologische 64 40,00 2.560,00
Besonderheiten (derzeitiger Bestand)

Bénke liefern, Punkt- oder Streifenfunda- 12 1500,00 18.000,00

mente herstellen, Banke anbringen

RegelmaBige Beseitigung von Kleinmill, 20 [ 120k 40,00 4.800,00
Durchgéinge G é Std.
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9 Zusammenfassung

Die neuverliche Beschaftigung mit dem Park Hohenrode hat durch einige erst jungst
aufgefundene Quellen weitere Punkte in der Geschichte Hohenrodes erhellt. Wie
bereits vermutet, weisen die beiden Entwurfspléine des Architekien Bohnstedt und des
Cartenkinstlers Siesmayer eine groBe Ubereinstimmung auf. Aus Siesmayers Entwurf
heraus sind die Durchblicke und Ausblicke der urspringlichen Konzeption zu inter-
prefieren. Froher vorhandene Sitzpléize sind deutlich geworden: ihre Wieder-
herstellung kann in Angriff genommen werden. Die stufenweise Brichtung verschie-
dener Parkgebaude und ibr friheres Aussehen ist nun geklért.

Die Bestimmung von MaBnahmen zur Wiederherstellung des Parks war jedoch
Hauptaufgabe des vorliegenden Konzeptes. Einige Ansirengungen missen unter-
nemmen werden, um den Park auf ein normales Plegeniveau zu heben, nachdem er
in den 45 Jahren nach dem Krieg nur eingeschrénikt, in den letzten 10 Jahren nur noch
dirftig unferhalten wurde.

Uberblick Uber geschétzte Wiederherstellungskosten
Baumpflegearbeiten am derzeitigen Gehélzbestand  47.207.00

Machpflanzungen von Bdumen und Stréuchern 97.567,50
Reduzierung des Unterholzes 247.187,50
Beseitigung der Herkulesstaude in den Wiesen 8766,00
Wiederherstellung der Gartenréiume an der Villa 25.224,00
Instandsefzung des Wegesystems 282.150,00
Einrichtungen fir die &ffentliche Nutzung 20.560,00
Gesamt 728.742,00

Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, daB die Wiederherstellungs-
maBnahmen sich aus denkmalpflegerischen und arbeitstechnischen Grinden nicht
innerhalb eines Jahres durchfiihren lassen. Die Gesamtsumme ist deshalb auf ca. finf
Jahre verteilt zu denken.

Die regelmaBigen PflegemaBnahmen, die meistenteils auch wahrend der
Wiederherstellungsphase durchgefihrt werden missen, sind in der Regel auf Basis des
jetzigen Zustands der Vegetation berechnet. Dies bedeutet beispielsweise, daB sich
die Kosten fUr die jahrliche Gehdlzpflege durch die nachgepflanzten Bé&ume etwas
erhdhen, anderersaits werden sich die Kosten der Wiesenpflege nach Beseiligung der
Herkulesstaude verringern.

Uberblick Uber geschétzte jahrliche Kosten regelmé&Biger PilegemaBnahmen

Baumpflegearbeiten 5.031,00
Kontrolle des Unferholzes 2.132,00
Wiesenmahd 39.601,00

Brfahrungen mit anderen historischen Parkanlagen nach Phasen von Pllegerlck-
standen zeigen, daB bereits nach dem Beginn erster MaBnahmen sich eine ganz
deutliche Verbesserung des allgemeinen Eindrucks einstellt. Die emeichten Ver
besserungen lassen sich mit relativ geringem Aufwand halten. Wiederherstel-
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lungsarbeiten bergen zudem nicht selten weitere "Entdeckungen" zur Geschichte
eines Denkmals.

Die Bedeutung Hohenrodes fUr die Geschichte MNordhausens, aber auch fiir die
Geschichte der Gartenkunst in Deutschland ist in meiner Untersuchung von 1994 und
in den ersten Kapiteln dieser Arbeit dargesteilt worden. Insbesondere die wertvolle
alte Gehdlzsammiung reicht in ihrer Bedeutung Uber die Region hinaus. Die in
Nordhausen splrbare ideelle Zuwendung zu dem hervorragenden Gartenkunstwerk
wird hoffentlich in finanzielle und in Taten umgesetzt werden kénnen.
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1: Lageplan von Bohnstedt, 1874
aus Dolgner 1979, Abb. 52

2: Westfassade des Nebengebdudes im Entwurf von Ludwig Bohnstedt, 1874
Abbildung einer Photographie des Plans in "Hohenrode 1" Teil 2, Mappe mit
Photographien der Bohnstedt-Plane, Bauamisarchiv Nordhausen

3: Westfassade des Nebengebdudes nach mehrmaligem Umbau, Entwurf von
Architekt Habermann 1912
"Hohenrode 1", Teil 1, Bauakte, Bauamtsarchiv Nordhausen

4: Ansicht des Pavilions, Entwurfsskizze von Ludwig Bohnstedt, 1874
Abbildung einer Photographie des Plans in "Hohenrode 1%, Teil 2, Mappe mit
Photographien der Bohnstedt-Pldne, Bavamtsarchiv Nordhausen

5: Luftbild Hohenrodes um 1912
in: Kneiff 19224, S. 196

é: Seitenansicht der 1911 emichteten Sennhitte am Alpinum (Architekt
Morgenstern, OriginalmaBstab 1:50, Original stark vergilbt)
Bl. 20, "Hohenrode 1", Tell 1, Bauakte, Bauamtsarchiv Nordhausen

7: Vorderansicht der 1911 enichteten Sennhiitte am Alpinum [Architekt
Meorgenstern, OriginalmaBstab 1:50, Criginal stark vergillot)
Bl. 30, "Hohenrode 1", Teil 1, Bauakte, Bavamisarchiv Nordhausen

8: Blick von der Gartenterrasse Uber die untere Wiese um 1900.
Phatographie aus dem Schmuckblatt "Parkanlagen des Herrn Kneiff in
Mordhausen”, Stadtarchiv Wiesbaden.

?: Blick von SUdosten auf Villa und Wintergarten, um 1900.
Photographie aus dem Schmuckblatt "Parkanlagen des Herrn Kneiff in
MNordhausen”, Stadtarchiv Wiesbaden.

10: Blick Uber die grettierte B&schung auf der Riickseite der Villa nach Morden,
um 1900.
Photographie aus dem Schmuckblatt "Parkanlagen des Herrn Kneiff in
Nordhausen®, Stadtarchiv Wiesbaden,

11: Blick aus der Partle oberhalb des Wirtschaftsgartens nach Westen.
Photographie aus dem Schmuckblatt "Parkaniagen des Herrn Kneiff in
Nordhausen®, Stadtarchiv Wiesbaden.

12: Schauplan des Entwurfs von Heinrich Siesmayer fiir Hohenrode. Entwurf
1874/75., Schauplan um 1890. Der Schauplan ist Teil eines Schmuckblattes.
Photographie aus dem Schmuckblatt "Parkanlagen des Herrn Kneiff in
Nordhausen", Stadtarchiv Wiesbaden.

13: System der Durch- und Ausblicke im Entwurf von Heinrich Siesmayer
Eigene Bearbeitung des Schauplans vom Entwurf H. Siesmayers (vgl. Abb. 12)

14; Umzeichnung des Entwurfs von Siesmayer, MaBstab ca. 1:750

Eigene Bearbeitung des Schauplans vom Entwurf H. Siesmayers {vgl. Abb. 12)
15: Ubersicht Uber die Anlagegenese, 1:2000

Grundiage ist der aktualisierte Bestandsplan

16: Zersplitterter Stamm der am 4. Mai 1999 umgebrochenen Kastanie
Figenes Foto vom 4. Mai 1999

17: Uberaitertes und zu groB gewordenes Flieder-Boskett im Osttell des Parks
Eigenes Foto, Frihjahr 1999
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Abb. 18: Naturverjlingung von Gehdlzen im Osttell des Parks
Eigenes Foto, Frdhjahr 1999

Abb. 19: Vollstandig Uberwachsener Weg im nordéstlichen Parktell
Eigenes Foto, frUhjahr 1999
Abb. 20: Von den Seiten her Uberwachsener Weg im westlichen Parkteil
Eigenes Foto, Frihjahr 1999

Abb. 21: Uberlagerung des historischen und des heutigen Wegesystems. MaBstab ca.
1:1666. Grundlagen: Umzeichnung des Siesmayer-Entwurfs {rot), Lageplan von
1912 (Wegesystem und Wasserleifungen, blau), aktualisierter Bestandsplan
1994/99.

Abb. 22: "Klassische"Parkbank des 19, Jahrhunderts
Zeichnung Frmenkatalog Runge

Abb. 23: Bank ohne Lehne in einfacher moderner Form
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